



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE



ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o.

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV ZA LETO 2010

1. DOPOLNITEV

V Slovenski Bistrici, dne 10.02.2010

Odgovorna oseba:
KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica

Podpis

žig



»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«



NAVODILO

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora biti predložen do **30. septembra tekočega leta za naslednje leto**.

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja:

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca februarja 2009.

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in usklajenost višine zaprosenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN MKGP izda odločbo.

V LIN so **natančno opredeljeni** vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa projektov mora biti izdelana tudi **finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov** za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in z uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo nepravilnosti.

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog. Strani morajo biti oštevilčene. Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščen oseba LAS (npr. predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.



Lokalna akcijska skupina ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o., Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151-15/2008/4

Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 2010: 33151-15/2008/10

Število predvidenih izvedbenih projektov 8.
Število predvidenih projektov sodelovanja 0.

Skupna vrednost izvedbenih projektov **360.609,00 €**, od tega:

- predvidenih sredstev LEADER 145.333,68 €,
- zasebnih sredstev 215.275,32 €.

Skupna vrednost projektov sodelovanja _____ / _____ €, od tega:

- predvidenih sredstev LEADER _____ / _____ €,
- zasebnih sredstev _____ / _____ €.

Seznam izvedbenih projektov:

1. 01/10 Mlin na veter
2. 02/10 Predelava sadja na kmetiji Fajs
3. 03/10 Piknik »plac« na kmetiji (nosilec projekta odstopil od podane vloge, zato projekt ni upoštevan v skupni vrednosti izvedbenih projektov)
4. 04/10 Kuhinja
5. 05/10 Električni koncertni klavir
6. 06/10 Razvoj in trženje novih skupnih turističnih programov območja LAS
7. 07/10 Oaza za oddih
8. 08/10 Podeželje na spletu

Seznam projektov sodelovanja: V letu 2010 LAS ne bo izvajala projektov sodelovanja.



PROJEKT ŠT.: 01/10

<i>Ime projekta</i>	MLIN NA VETER (LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)								
<i>Nosilec</i>	Turistično društvo Lucija, Križeča vas 14/A, 2319 Poljčane								
<i>Partnerji</i>	Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane								
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>	1			2			3		
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111			125			214		
	112			132			311		
	113			133			312		
	121			142			322		
	122			211			323		
	123			212			se ne more izvajati	X	
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Mlinarska dediščina območja LAS sega daleč nazaj v zgodovino in je nekoč predstavljala pomembno gospodarsko dejavnost našega podeželja, vezano na naravne vire energije (vodo in veter). Danes mlinarstvo, kljub naravnim danostim tone v pozabo. Na območju LAS je bilo vse do leta 1958 še 22 tovrstnih mlinov.</p> <p>Turistično društvo Lucija, ki danes šteje 96 članov, se vrsto let aktivno ukvarja z razvojem turizma na območju LAS. Društvo želi, z izkoriščanjem razvojnih potencialov območja LAS: naravni viri, dediščina, kmetijstvo, s ciljem povečati turistično atraktivnost območja LAS, v Križeči vasi postaviti mlin na veter, kakšen je nekoč v vasi že obstajal ter ga tržiti predvsem za turistične namene. Križeča vas je strnjeno, pretežno kmečko naselje, razprostrto na hribčku na levi strani dravinjske doline, oddaljeno slab kilometer severno od znanega zgodovinskega kraja Studenice. Letno vas obišče 15.000 domačih in tujih turistov.</p> <p>Ponovno postavljen mlin na veter bo spomenik preproste vaške kulturne dediščine na območju LAS in pomeni obuditev nekoč pomembne gospodarske dejavnosti.</p> <p>V mlinu bodo mleli pretežno ekološko pridelano pšenico in tako proizvedeno ekološko moko prodajali kot turistični proizvod območja LAS. V ta namen bodo dali izdelati promocijske vrečice v katerih bodo prodajali v mlinu proizvedeno moko. Moka se bo prodajala tudi za namen in potrebe gospodinjstev. Mlinsko napravo z mlinskima kamnoma bo poganja vetrnica, ki je pritrjena na gibljivi pogonski del mlina, saj se mora vedno usmerjati v smeri pihanja vetra. Glede na meritve dana lokacija omogoča 60 % primernih vetrnih dni, za mletje pšenice, to je oca. 219 dni na leto. Tako bo dnevno ob primerni jakosti vetra mogoče zmleti max. 250 kg moke.</p> <p>Mlin na veter predstavlja nov turistični produkt na območju LAS in pomeni bogatitev turistične ponudbe LAS in predstavlja tržno nišo v razvoju turizma območja. Projekt se nanaša na rabo naravnih virov energije ter spodbuja ekološko pridelavo in ima kot takšen pozitiven vpliv na okolje. Hkrati pa pomeni za območje ohranjene kulturne dediščine, ki tone v pozabo ter prenos na naslednje generacije.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3: Inovativen turizem ter v okviru</p>								



	<p>ukrepa 2.3.1: Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo. Projekt predstavlja nov inovativen turistični produkt povezan s preteklostjo in tradicijo območja ter spodbuja razvoj ekološkega kmetijstva.</p> <p>Predvidene aktivnosti: Projekt vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• izdelavo potrebne projektne dokumentacije;• pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta;• izgradnjo betonske plošče površine 140 m², pri čemer je potrebno teren predhodno izravnati in utrditi, na kateri bo postavljen skedenj z vetrnim mlinom;• izdelava in postavitve skednja, kjer bo potekalo mletje pšenice velikosti cca. 4 m x 5 m iz lesa in opečno kritino; na skedenj se vgradita dve okni in vrata;• izdelavo naprave za mletje žita (komplet mehanizem s kamnitimi mlinskimi kamni -2 kom), kovinske osi in ležaji, naprava za količino doziranja žita, doziranje lesenih jermenic, jašek za doziranje, posoda za odvzem moke), izdelava polic pakirano moko in žita, izdelava kašč za pšenico in moko;• izdelava mlina na veter v skladu z načrtom (nosilni steber, čelne povezovalne letve, vetrnice, gibljive letve, fiksne letve, vezni drogovi vetrnic, zavora pogona, gonilni mehanizem s prenosom do mlinskega kamna, izdelava zobnikov, osi z ležaji, železne plošče za pritrditev mlina in ute na betonsko ploščo, zaščita vsega lesa);• postavitve lesene ograje 48 m;• promocijo projekta:<ul style="list-style-type: none">- nakup embalaže za pakiranje in prodajo moke zmlete v mlinu:<ul style="list-style-type: none">- 1.000 papirnatih vrečk po 1 kg- 1.000 papirnatih vrečk po 2 kg- izdelavo promocijske brošure o mlinarstvu na območju LAS v slovenskem jeziku:<ul style="list-style-type: none">- 500 izvodov <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none">- domači in tuji turisti- uporabniki ekoloških proizvodov (gospodinjstva ter pravne osebe) <p>Vloga partnerjev:</p> <p>Občina Poljčane ima v projektu samo vlogo sofinanciranja predvidenih aktivnosti.</p> <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v turistično infrastrukturo, ki se bo tržila. Projekt je 100 % profiten.</p>
Cilj projekta	<p>Cilj projekta je do konca meseca junija 2010 izgraditi mlin na veter ter izdelati ustrezen promocijski material (papirnatih vrečke, brošura) ter tako obogatiti turistično ponudbo LAS.</p> <p>Drugi cilji:</p> <ul style="list-style-type: none">- povečanje števila turistov na območju v Kričeči vasi- ustvariti nov turistični produkt na območju LAS- ohraniti in obuditi kulturno dediščino območja LAS



Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none">- izgrajen mlin na veter v skladu s projektom (skedenj z vetrnim mlinom)- izdelana in nabavljena embalaža (papirnate vrečke) za prodajo moke proizvedene v mlinu (1 kg. papirnate vrečke: 1.000 kom ter 2. kg papirnate vrečke: 1.000 kom)- izdelana brošura o mlinarstvu na območju las v 500 izvodih- letno proizvedeno v mlinu in prodano 5.000 kg moke- povečanje števila turistov v Križeči vasi za 50 % do leta 2011																					
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"><thead><tr><th>Indikator</th><th>izhodiščno stanje</th><th>ciljna vrednost</th></tr></thead><tbody><tr><td>Število izgrajenih mlinov na veter v Križeči vasi</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Število nabavljenih 1 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizvedene v mlinu</td><td>0</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Število nabavljenih 2 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizveden v mlinu</td><td>0</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Število izvodov nove brošure na temo mlinarstvo na območju LAS</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>Število proizvedene in prodane moke v mlinu na letni ravni v kg</td><td>0</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Število turistov v vasi</td><td>15.000 (leto 2008)</td><td>22.500 (konec leta 2011)</td></tr></tbody></table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število izgrajenih mlinov na veter v Križeči vasi	0	1	Število nabavljenih 1 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizvedene v mlinu	0	1.000	Število nabavljenih 2 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizveden v mlinu	0	1.000	Število izvodov nove brošure na temo mlinarstvo na območju LAS	0	500	Število proizvedene in prodane moke v mlinu na letni ravni v kg	0	5.000	Število turistov v vasi	15.000 (leto 2008)	22.500 (konec leta 2011)
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost																				
Število izgrajenih mlinov na veter v Križeči vasi	0	1																				
Število nabavljenih 1 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizvedene v mlinu	0	1.000																				
Število nabavljenih 2 kg. papirnatih vrečk za prodajo moke proizveden v mlinu	0	1.000																				
Število izvodov nove brošure na temo mlinarstvo na območju LAS	0	500																				
Število proizvedene in prodane moke v mlinu na letni ravni v kg	0	5.000																				
Število turistov v vasi	15.000 (leto 2008)	22.500 (konec leta 2011)																				
Lokacija projekta	Parcelna številka: 790/1, 790/2, 785 k.o. Brezje pri Poljčanah občina Poljčane																					
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)																					

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Faza n	Skupaj
Skupna vrednost (€)	/	/	/	25.950,00 €
Upravičeni stroški (€)	/	/	/	21.625,00 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	/	/	/	Profitni: naložbe v turistično infrastrukturo in storitve 40 %
LEADER sredstva v % v €	/	/	/	40 % 8.650,00 €
Zasebna sredstva v % v €	/	/	/	66,67 % 17.300,00 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/	2.400,00 € 9,25 %
Obdobje izvajanja projekta	/	/	/	01.01. 2010- 30.06. 2010
Dinamika vlaganja zahtevkov	/	/	/	26.07.2010

Kontaktna oseba	Janko Kidrič, predsednik Turističnega društva Lucija Tel.: 02 802 81 85 Gsm: 041 731 462 Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Projektni vodja	Janko Kidrič Tel: 02 802 81 85 Gsm: 041 731 462
Nadzor nad projektom	Upravljalac LAS: RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel.:02 620 22 71
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJKT ŠT. 02/10

<i>Ime projekta</i>	PREDELAVA SADJA NA KMETIJI FAJS (LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.1)									
<i>Nosilec</i>	Bojan Fajs, Spodnja Nova vas 35, 2310 Slovenska Bistrica									
<i>Partnerji</i>	/									
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>			1				2		3	
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111				125				214	
	112				132				311	
	113				133				312	
	121				142				322	
	122				211				323	
	123	X			212				se ne more izvajati	
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Kmetijstvo je na celotnem območju LAS pomembna gospodarska panoga, ki zagotavlja številna delovna mesta. Kmetijstvo je razdrobljeno, raznoliko, nimamo veliko ravnih kmetijskih površin, prevladujejo male kmetije do 5,5 ha kmetijskih površin in še bi lahko naštevali. Posledica naštetega in še mnogo več je nizka produktivnost in neugodni ekonomski položaj kmetij.</p> <p>Predelava kmetijskih proizvodov, ki se izvaja kot dodatna in dopolnilna dejavnost na kmetiji, predstavlja pomemben dodaten vir dohodka zlasti na manjših družinskih kmetijah, omogoča njihov obstoj in pozitivno vpliva na vitalnost podeželja.</p> <p>Kmetija Fajs, ki se nahaja v Občini Slovenska Bistrica se že vrsto let ukvarja sadjarstvom. Posedujejo 3,24 ha intenzivnih sadovnjakov. Letno pridelajo cca. 90.000 kg jabolk, ki jih prodajo v hladilnico SLOM Ponikva in MIROSAN. Kmetija vidi tržno priložnost v predelavi sadja oz. dodajanju vrednosti samemu produktu. S projektom želi kmetija razširiti svojo dejavnost na predelavo sadja v obliki dopolnilne dejavnosti (sušenje sadja, pridelava kisa iz jabolk, žganja ter izvajanje praktičnega izobraževanja predelave sadja za potencialne izvajalce predmetne dejavnosti ter dijake in študente. Predelana jabolka v različne produkte (sušeno sadje, kis, sok, žganje) bodo prodajali na sedežu kmetije, na tržnici v Slovenski Bistrici in drugod. Na kmetiji se bodo tudi izvajali praktični tečajji kot možnost dopolnilnega izobraževanja zainteresiranih (šol, posameznikov) za področje predelava sadja in finalizacija sadnih produktov.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter v okviru ukrepa 2.2.1: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva.</p> <p>Majhnost kmetij na območju LAS zahteva prodajo proizvodov na višji ravni. Od osnovne pridelave je potrebno narediti korak naprej, k izdelkom in storitvam z višjo dodano vrednostjo. Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva zahteva nov pristop z vsem podjetniškim značajem.</p>									



	<p>Projekt bo prispeval bo k izboljšanju konkurenčnosti kmetije FAJS, odpiranju novih možnosti za samozaposlitev na kmetiji ter ustvarjanju novih dohodkov in tako k razvoju gospodarstva na območju LAS.</p> <p>V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pridobitev projektne dokumentacije- Pridobitev gradbenega dovoljenja- Ureditev treh prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti (za shrambo sadja, za predelava sadja ter za pakiranje in skladiščenje ter prodajo). V okviru ureditve prostorov se bodo izvedla naslednja predvidena dela:<ul style="list-style-type: none">- gradbena in obrtniška dela: (odstranitev starih ometov, čiščenje fug in izdelava novega sušilnega ometa (220 m²), zravnava terena, izdelava podbetona, hidroizolacije in armiranje betonskih tlakov (140 m²), odstranitev oken, vrat ter dobava in vzdava novih (6 kom), dobava in vzdava dvokrilnih vrat (2 kom), obdelava stropov, obokanih-odbijanje starega ometa in izdelava novega (80 m²), izdelava odtokov in vodovodnih instalacij, zidanje zunanjih sten z blok opeko s podaljšano cementno malto (9,60 m²), odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo in čiščenje prostorov (140 m²), grobi in fini omet sten novih zidov (60 m²), omet fasade, dobava nizkih odrov za gradbena dela (190 m²), izdelava elektro instalacij za razsvetljavo, razdelilca in ostala fina inštalacija po prostorih, slikopleskarska dela, kitanje in dvakrat oplesk (360 m²), dobava in polaganje tal s keramičnimi ploščicami (23 m²), Obloga obstoječih tramov stropa z ploščami vključno s podkonstrukcijo toplotno izolacijo in folijo (47 m²).- Oprema prostorov z opremo potrebno za izvajanje predmetne dopolnilne dejavnosti:<ul style="list-style-type: none">- kotel za žganjekuho,- sušilnica za sadje,- rezalnik sadja,- stroj za pakiranje sadja,- pastelizator,- filter s črpalko,- mlin za mletje sadja,- vodna stiskalnica,- sodi s podpritiskom.-Pridobitev uporabnega dovoljenja-Registracija dopolnilne dejavnosti-Samozaposlitev v dopolnili dejavnosti <p>Glavne aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru posamezne faze:</p> <p>FAZA 1: Ureditev prostorov gospodarskega objekta za namene izvajanja dopolnilne dejavnosti predelava sadja</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- izdelava projektne dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja- ureditev prostora za namene shrambe sadja (skladišče sadja) površine 56,90 m²- ureditev prostora za predelavo sadja (predelava sadja) površine 46,40 m²- ureditev prostora za pakiranje in skladiščenje končnih izdelkov in prodajo (prodaja) površine 22,30 m² <p>V okviru ureditve prostorov se bodo izvedla zgoraj našeta gradbena in obrtniška dela.</p> <p>Obdobje izvajanja: 01.01.2010-15.09.2011</p>
--	--



	<p>FAZA 2: Nakup opreme za predelavo ter promocija</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- nakup potrebne opreme za žganje kuho, kis, sok ter sušenje sadja:<ul style="list-style-type: none">- kotel za žganjekuho- sušilnica za sadje- rezalnik sadja- stroj za pakiranje sadja- pastelizator- filter s črpalko- mlin za mletje sadja- vodna stiskalnica- sodi s pod pritiskom- pridobitev uporabnega dovoljenja <p>Obdobje izvajanja: 01.06.2010-13.12.2011</p> <p>Ciljne skupine projekta:</p> <ul style="list-style-type: none">- kupci proizvodov iz sadja iz domačega okolja in širše- dijaki, študentje- posamezniki, ki se želijo usposabljeti v predelavi sadja <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek in je 100 % profiten. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v dodajanje vrednosti kmetijskih proizvodov in trženje. Projekt je namenjen povečanju tržne dejavnosti na kmetiji in s tem zagotovilo bodočnosti kmetije.</p>
Cilj projekta	<p>V obdobju od 2010 do 2011 urediti in opremiti prostore za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: predelava sadja in tako registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji.</p> <p>Drugi cilji:</p> <ul style="list-style-type: none">- uvajanje novih proizvodov na kmetijo- povečati finančno stabilnost kmetije,- omogočiti nadaljnji razvoj kmetije,- zagotoviti naslednici kmetije bodočnost in delovno mesto,- povečati prepoznavnost kmetije in jo še bolj vpeti v lokalno okolje,- povečati prepoznavnost različnih sadnih proizvodov na območju občine Slovenska Bistrica.
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none">- urejeni in opremljeni prostori namenjeni dejavnosti predelave sadja (za skladiščenje sadja, predelavo sadja in pakiranje, skladiščenje in prodaja izdelkov)- novi proizvodi na kmetiji namenjeni trženju- registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji predelava sadja do 05.01.2012- povečanje prihodka kmetije za 20 % na letni ravni- novo delovno mesto na kmetiji v letu 2012- izvedeni izobraževalni tečaji na kmetiji (2 na leto)



<i>Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta</i>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost
	Število urejenih in opremljenih prostorov za namene predelav sadja	0	3
	Površina urejenih prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti v m ²	0	125,60
	Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji	0	1 (do 05.01.2012)
	Število novih skupin proizvodov na kmetiji (suho sadje, kis, žganje, sok)	0	4 do (1.02.2012)
	Število novih delovnih mest na kmetiji	0	1 (do 05.01.2012)
	Število izvedenih izobraževalnih tečajev na kmetiji	0	2 na leto
	Indeks povečanja prihodkov kmetije na letni ravni	100 (leto 2011)	120 (konec leta 2012)
<i>Lokacija projekta</i>	Spodnja Nova vas 35, 2310 Slovenska Bistrica Parcelna številka: 17 k.o. Spodnja Nova vas Občina Slovenska Bistrica		
<i>Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)</i>	profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)		

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	55.422,00 €	17.518,00 €	72.940,00 €
Upravičeni stroški (€)	46.185,00 €	14.598,33 €	60.783,33 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Profiten: Ukrep PRP RS 2007-2013 123: 45 %	Profiten: Ukrep PRP RS 2007-2013 123: 45 %	Profiten: Ukrep PRP RS 2007-2013 123: 45 %
LEADER sredstva v % v €	45 % 20.783,25 €	45 % 6.569,25 €	45 % 27.352,50 €
Zasebna sredstva v % v €	62,50 % 34.638,75 €	62,50 % 10.948,75 €	62,50 % 45.587,50 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	7.680,00 € 13,86 %	/	7.680,00 € 10,53 %
Obdobje izvajanja projekta	01.01.2010 - 15.09.2011	01.06.2010 – 31.12.2011	
Dinamika vlaganja zahtevkov	30.09.2011	20.01.2012	

Kontaktna oseba	Bojan Fajs, nosilec kmetijskega gospodarstva Tel: 02 818 03 64 Gsm: 031 433 941 Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Projektni vodja	Bojan Fajs Tel: 02 818 03 64 Gsm: 031 433 941
Nadzor nad projektom	Upravljalca LAS: RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel.:02 620 22 71
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT.: 03/10 (Nosilec projekta odstopil od projekta, zato se vrednost projekta ne upošteva v skupni vrednosti vseh projektov in predmet zahtevanih popravkov oziroma dopolnitev)

<i>Ime projekta</i>	PIKNIK »PLAC« NA KMETIJI (LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.1)								
<i>Nosilec</i>	Vilibald Furman, Ošelj 1, 2315 Šmartno na Pohorju								
<i>Partnerji</i>	/								
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>	1			2			3		
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111	<input type="checkbox"/>		125	<input type="checkbox"/>		214	<input type="checkbox"/>	
	112	<input type="checkbox"/>		132	<input type="checkbox"/>		311	<input type="checkbox"/>	
	113	<input type="checkbox"/>		133	<input type="checkbox"/>		312	<input type="checkbox"/>	
	121	<input type="checkbox"/>		142	<input type="checkbox"/>		322	<input type="checkbox"/>	
	122	<input type="checkbox"/>		211	<input type="checkbox"/>		323	<input type="checkbox"/>	
	123	<input checked="" type="checkbox"/>		212	<input type="checkbox"/>		se ne more izvajati		
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Kmetija Blažič se ukvarja z živinorejo in gozdarstvom. Nahaja se v naselju Ošelj na Pohorju, kjer so turistične danosti velike, a neizkoriščene. Kmetija ima v lasti že obstoječi ribnik, ki se že 150 let nahaja v neposredni bližini kmetije v gozdu in predstavlja potencial za razširitev dejavnosti na kmetiji in tako odprtju novega delovnega mesta na kmetiji. Na kmetiji želijo ribnik sčistiti, napolniti z ribami (krapci) ter ga obnoviti za namene športnega ribolova in ob njem urediti okolje s klopni ter igriščem za odbojko (kot piknik plaz). Prostor bi tako oddajali v najem za piknike. Na kmetiji bi registrirali dopolnilno dejavnost dajanje prostorov v najem.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter v okviru ukrepa 2.2.1: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva.</p> <p>Kmetijstvo je na celotnem območju LAS pomembna gospodarska panoga, ki zagotavlja številna delovna mesta. Kmetijstvo je razdrobljeno, raznoliko, nimamo veliko ravnih kmetijskih površin, prevladujejo male kmetije do 5,5 ha kmetijskih površin in še bi lahko naštevati. Posledica naštetega in še mnogo več je nizka produktivnost in neugodni ekonomski položaj kmetij. Majhnost kmetij zahteva namreč dodatne vire dohodkov. Projekt bo prispeval bo k izboljšanju konkurenčnosti kmetije Blažič, odpiranju novih možnosti za samozaposlitev na kmetiji ter ustvarjanju novih dohodkov in tako k razvoju gospodarstva na območju LAS.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čiščenje in ureditev ribnika z okolico - nakup rib - nakup in postavitve opreme za piknike (kamini, mize in klopi, koši) - ureditev odbojarskega igrišča <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - družine 								



	<ul style="list-style-type: none"> - organizirane skupine - ribiči - mladi <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.05.2010-31.08.2010</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Projekt je 100 % profiten, saj je namenjen razširitvi dejavnosti kmetije na športni ribolov in oddajanju prostora ob ribniku v najem za namene piknikov.</p>												
Cilj projekta	Cilj projekta je do konca meseca avgusta 2010 urediti ribnik in okolico ter postavitev opreme za oddajanje v najem za izvajanje piknikov ter tako razširiti dejavnost kmetije. Projekt bo vplival na ustvarjanje novih virov prihodka na kmetiji in pomeni dodatno turistično ponudbo na območju LAS.												
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Urejen ribnik ter prostori za piknik - Urejeno odbojkarško igrišče - Registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji Blažič (dajanje prostorov v najem) - Povečanje prihodkov na kmetiji 												
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urejena površina ribnika in okolice (v arih)</td> <td>0</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Indeks povečanja prihodkov na kmetiji</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Urejena površina ribnika in okolice (v arih)	0	80	Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji	0	1	Indeks povečanja prihodkov na kmetiji	100	120
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost											
Urejena površina ribnika in okolice (v arih)	0	80											
Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji	0	1											
Indeks povečanja prihodkov na kmetiji	100	120											
Lokacija projekta	Ošelj 1, 2315 Šmartno na Pohorju Parcelna št. 25, 20/1 k.o. Ošelj												
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)												

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	/	/	12.000,00 €
Upravičeni stroški (€)	/	/	10.333,33 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	/	/	Profiten: naložbe v turistično infrastrukturo in storitve 40 %
LEADER sredstva v % v €	/	/	40 % 4.133,33 €
Zasebna sredstva v % v €	/	/	65,55% 7.866,67 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	16,67 % 2.000 €
Obdobje izvajanja projekta	/	/	April 2010-avgust 2010
Dinamika vlaganja zahtevkov	/	/	17.09.2010

Kontaktna oseba	Vilibald Furman, nosilec kmetijskega gospodarstva Tel: 02 803 41 40 Gsm: 041 521 437 Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Projektni vodja	Vilibald Furman Tel: 02 803 41 40 Gsm: 041 521 437
Nadzor nad projektom	Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel:02 620 22 71
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT. 04/10

<i>Ime projekta</i>	KUHINJA (LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1 Infrastruktura)								
<i>Nosilec</i>	Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica								
<i>Partnerji</i>	/								
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>				1			2	3	
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111	<input type="checkbox"/>		125	<input type="checkbox"/>		214	<input type="checkbox"/>	
	112	<input type="checkbox"/>		132	<input type="checkbox"/>		311	<input type="checkbox"/>	
	113	<input type="checkbox"/>		133	<input type="checkbox"/>		312	<input type="checkbox"/>	
	121	<input type="checkbox"/>		142	<input type="checkbox"/>		322	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	122	<input type="checkbox"/>		211	<input type="checkbox"/>		323	<input type="checkbox"/>	
	123	<input type="checkbox"/>		212	<input type="checkbox"/>		se ne more izvajati		<input type="checkbox"/>

<i>Vsebina projekta</i>	<p>Območje občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica se razteza od Pohorja preko Dravinjskih gorc do Haloz ter zavzema še jugovzhodni del Dravskega polja. Gre za reliefno razgibano področje, na katerem živi več kot 30.000 prebivalcev. Območje zaznamujejo številne skupne značilnosti. Povezano je tudi zgodovinsko in politično. Prebivalstvo vežejo skupni interesi in projekti, izvedeni v preteklih letih. Podeželje se v zadnjih letih sooča s številnimi izzivi, ki se nanašajo na kvaliteto življenja. Iz razprav na temo podeželje - skupni življenjski prostor izhaja jasna želja prebivalstva, da je potrebno ohraniti naravno in kulturno dediščino in hkrati omogočiti kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu.</p> <p>Ohranjena narava in kultura bivanja privlačita na podeželje nove prebivalce. Na drugi strani se določena področja praznijo. Pogost vzrok za to so težji življenjski pogoji in pomanjkanje delovnih mest. Podeželje se spreminja. Želimo si sprememb na boljše in prav s tem namenom je LAS podprla projekt KUHINJA kot večnamenski prostor namenjen druženju, trženju, izobraževanju ter razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji: peka kruha, peka potic in peciva.</p> <p>Na območju LAS v okviru 5 društev kmetič deluje 9 aktivov kmečkih žena, v katera je vključenih preko 100 starejših in mlajših žena. Njihovo osnovno poslanstvo je ohranjanje in razvijanje kulinarčne dediščine območja LAS ter prenos na mlajše generacije in kot takšna aktivni s svojim delovanjem pomembno prispevajo k družbenemu življenju na območju LAS. Z pekovskimi dobrotami pripravljenimi na tradicionalen način popestrijo marsikatero prireditvev, organizirajo in izvajajo tečaje ter razkazujejo svoje kulinarčne veščine in se strokovno bogatijo z izmenjavo izkušenj z aktivni iz sosednjih občin. Vse te aktivnosti aktivni izvajajo manj kvalitetno in brezplačno, kot bi sicer če bi razpolagali z ustrezno in prilagojeno infrastrukturo.</p> <p>Naslednji korak, razvoja delovanja aktivov kmečkih žena predstavlja trženje njihovega znanja in njihovih dobrot ter še tesnejše povezovanje in druženje s podobnimi združenji doma in v tujini. Da bi lahko naredili korak naprej je aktivom nujno potrebno zagotoviti ustrezno prostore, kjer bodo lahko žene pripravljale za namen trženja dobrote iz kmečke kuhinje na raznih prireditvah, za prodajo na tržnici v Slovenski Bistrici, izvajale tečaje za različne ciljne skupine in tako prenašale kulinarčno dediščino območja LAS na naslednje rodove ter se za tesnejše sodelovanje in druženje s podobnimi združenji doma in iz tujine.</p>
-------------------------	--



	<p>Po drugi strani pa ustrezno opremljena kuhinja v skladu s posebnimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji za predelavo živil industrijskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, nudi možnost ženam na kmetiji, da bodo lahko registrirale peko kruha, peko potic in peciva kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Številne žene vključene v aktive razpolagajo z vrhunskimi znanji in spretnostmi priprave tovrstnim domačih dobrot, nimajo pa ustrezno urejenih prostorov za peko, ki bi dovoljevali opravljanje tovrstne dopolnilne dejavnosti na kmetiji za tržne namene.</p> <p>Na območju LAS se je leta 2008 98 kmetij (okoli 6 % vseh kmetij) ukvarjalo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Po številčnosti izstopajo predvsem štiri glavne dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- perutninarstvo,- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in orodji (čiščenje cest in vzdrževanje, storitve za rastlinsko pridelavo, žaganje in razrez lesa),- turizem na kmetiji (turistične kmetije) in- vrtnarstvo. <p>Ostale dejavnosti, med katere sodi tudi peka kruha, potic in peciva pa žal niso zastopane.</p> <p>Projekt Kuhinja kot večnamenski prostor odpira številne možnosti od druženja, širjenja znanja in izobraževanja, ustvarjanja tržne ponudbe, do ustvarjanja novih virov dohodka na kmetijah na območju LAS ter novih delovnih mest za člane kmečkih gospodinjstev, ki izhaja iz potencialov kmetije in kmečke tradicije. Kot takšen bo vplival na izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na podeželju ter k privlačnosti podeželskega prostora za bivanje in delo. Omogoča razvoj drugih dejavnosti vezane tudi na turizem. S tem njegova uresničitev prispeva k doseganju ciljev ukrepa 322 PRP RS 2007-2013.</p> <p>V okviru zadanega projekta želi investitor Občina Slovenska Bistrica torej izvesti investicijo ureditev in oprema obstoječih prostorov v večnamensko kuhinjo. Kuhinjo bodo uporabljali aktivni kmečki žena iz območja LAS za prirejanje tečajev peke kruha in peciva ter peko peciva in krha za prodajo na tržnici v Slovenski Bistrici ter na različnih prireditvah. Kuhinja bo tudi namenjena druženju in izmenjavi izkušenj z domačimi in tujimi podobnimi združenji in ter temu ustrezno opremljena.</p> <p>Obstoječi objekt, kjer se bo izvedla ureditev in oprema stoji na parceli št. 1404/1 ter delno na 1395 ter 1394, vse k.o. Slovenska Bistrica. Skupaj uporabna površina objekta znaša 56,4 m². V okviru projekta se bodo uredili in opremili naslednji prostori:</p> <ul style="list-style-type: none">• garderoba 3,6 m²• sanitarije 3,3 m²• shramba kuhinja 2,9 m²• predprostor 10,1 m²• kuhinja 36,5 m² <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna dežela 1.1.1: Infrastruktura.</p> <p>Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki zmanjšuje kakovost življenja in ovira hitrejši razvoj območja LAS, je slabše razvita infrastruktura. Projekt se nanaša na zagotavljanje ustrezne infrastrukture pomembne za izvajanje družbene in gospodarske aktivnosti ter pomeni zagotavljanjem kvalitetnega prostora za bivanje in delo. Infrastruktura je namreč pomemben dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja in ustvarjanja delovnih mest.</p>
--	---



	<p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>Projekt se bo izvajal v dveh fazah.</p> <p>1. FAZA: Ureditev prostorov Kuhinje v skladu z zakonskimi določbami</p> <p>Prva faza se nanaša na pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti bivšega prostora v kuhinjo ter izvedbo gradbenih in obrtniških del ter gradbenega nadzora v zvezi z ureditvijo prostora.</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Priprava projektne dokumentacije (PGD ter priprava revizijskega poročila na projekt)- Ureditev garderobe- Ureditev sanitarije- Ureditev shrambe kuhinje- Ureditev predprostora- Ureditev kuhinje <p>V skladu z Tehničnim poročilom projektantskim popisom del v načrtu arhitekture kot sestavnem delu PGD se v okviru izvedbenih del predvidenih v PGD izvedejo naslednja gradbeno obrtniška dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• pripravljalna dela• rušitvena in odstranitvena dela• zidarska dela• keramičarska dela• mavčno kartonska dela• mizarska dela• pvc dela• fasaderska dela• slikopleskarka dela <p>V skladu z načrtom električnih instalacije in električne opreme se uredijo elektro instalacije vključno z električno opremo.</p> <p>V skladu z načrtom strojnih instalacij in strojne opreme se uredi:</p> <ul style="list-style-type: none">• ogrevanje• prezračevanje• vodovod in kanalizacija <p>Vzporedno se izvede gradben nadzor.</p> <p>STENE Obstoječe stene so opečne in ometane. Nova predelna stena ob vhodu za kuharice ter delna pozidava obstoječe okenske odprtine se izvede s siporex zidaki. Nove predelne stene v notranjosti so iz mavčno kartonskih plošč s pocinkano nosilno konstrukcijo. Stene bodo na obremenjenih delih zaščitene s keramičnimi ploščicami. Ostale stene bodo opleskane s pralnimi barvami.</p> <p>STROP Pod obstoječo stropno AB ploščo se namesti 10 cm toplotne izolacije in izvede sekundarni strop iz MK plošč.</p> <p>FASADA Na vse zunanje stene se izvede nova fasada tipa demit, Toplotne izolacije 10 cm +finalni fasadni sloji.</p>
--	---



	<p>TLAKI Obstoječe stanje ne dopušča dvigovanja nivoja tal, zato je na obstoječi estrih predvidena zgolj izvedba izravnalne mase in lepljenje keramike. Površina ploščic mora biti stopnje nedrsnosti kot jo predpisuje pravilnik za javne kuhinje.</p> <p>STAVBNO POHIŠTVO</p> <p>VRATA Predvidena so dvojna nova vrata (vhod za kuharice in vhod surovin), vrata v shrambo in drsna vrata znotraj kuhinjskih prostorov (klasična lesena).</p> <p>OKNA Oknu na JZ fasadi je potrebno zgolj namestiti notranjo in zunanjo polico (po dokončanju fasade), okno na JV fasadi pa je potrebno demontirati in ponovno namestiti na novi lokaciji.</p> <p>OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE Objekt se bo ogreval iz sosednje kotlovnice preko kalorimetra. Prezračevanje je predvideno predvsem naravno preko oken. Napa nad štedilnikom bo imela speljan izvod preko fasade. Sanitarije bodo prezračevanje preko ventilatorje.</p> <p>VODA IN KANALIZACIJA Nov razvod se priklaplja na obstoječega.</p> <p>ELEKTRIKA Predvidena je namestitev samostojnega števca, elektrika pa je že v objektu.</p> <p>Obdobje izvajanja: 01.09.2009-15.09.2010</p> <p>2. FAZA: Oprema prostorov in promocija projekta</p> <p>Aktivnosti druge faze se nanašajo na promocijo projekta ter na tehnološko opremo naslednjih oddelkov kuhinje v skladu s predpisi o minimalnih sanitarnotehničnih zahtevah za gstinske obrate, uredbe EU, kakor tudi navodila sistema HACCP:</p> <ul style="list-style-type: none">- dostava: dvoetažni voziček - 1 kom- prostor za odpadke: voziček za odpadke s pedalom - 1 kom.- shramba: inox regal-odprt s 5. demontažnimi premakljivimi policami – 2 kom- čistila: zaprta omara s krilnimi vrati s prostorom za trokatedro - 1 kom, izlivno korito – 1 kom,- shramba gotovih proizvodov: zaprta omara s krilnimi vrati – 2 kom- priprava zelenjave + pomivanje črne posode: pomivalno korito s odcejalnikom 1 kom (odcejalnik, stenska in bočna zaščita, 2 krat korito na sredini, spodaj polica), enoetažna konzolna polica - 1 kom, hladilna omara 1 - kom- priprava mesa: delovna miza s spodnjo polico - 1 kom (desno korito, predal, 2 x bočna zaščita, stenska zaščita), zaprta viseča omarica z drsnimi vrati in vmesno prestavljivo polico - 1 kom, deska za rezanje iz koterma – rdeča – 1 kom, hladilna omara – 1 kom,- pomivanje krožnikov: pomivalno korito z odcejalnikom – 1 kom (odcejalnik desno, 2 x korito na sredini, spodaj polica, previs za podpulni pomivalni stroj), zaprta viseča omarica z drsnimi vrati in vmesno prestavljivo polico – 1 kom, pregradna stena – bočna-1 kom, stenski inox umivalnik za roke z mešalno baterijo - 1 kom, pomivalni stroj – 1 kom,- fina + hladna obdelava: kombiniran pult (set predalov levo, hrbtni del površine) - 1
--	--



	<p>kom, kombiniran pult (set predalov levo, hrbtni del površine) - 1 kom, deska za rezanje iz koterma - bela - 1 kom</p> <ul style="list-style-type: none">- termična obdelava kuhinje: blok miza s predalom in povišano mešalno baterijo - 1 kom, električni štedilnik s polnima ploščama - 1 kom, električni štedilnik s steklokeramično ploščo - 1 kom, blok miza s predalom - 1 kom, stropni parolov - 1 kom,- priprava kruha in slaščic: pult z enostranskimi drsnimi vrati in vmesno polico (granit, 2x2 globoka predala) - 1 kom- pečenje kruha in slaščic: konvekcijska pečica - 1 kom, kondenzacijska napa - 1 kom, ogrevani podstavke - vzhajalnik - 1 kom, pult z enostranskimi drsnimi vrati, vmesno polico in stensko zaščito - 1 kom, zaprta viseča omarica z drsnimi vrati in vmesno prestavljivo polico - 1 kom- priprava projektne dokumentacije PID- pridobitev uporabnega dovoljenja- Promocija projekta: - priprava, izdelava in tisk promocijske zloženke v slovenskem jeziku - 1.500 kom, 7 objav v lokalnih medijih (4 objave v lokalnem časopisu, 3 objave na radiu Rogla) <p>Obdobje izvajanja: 16.09.2010-30.08.2011</p> <p>Ciljne skupine projekta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Članice društev kmetov na območju LAS- Članice aktivov kmečkih žena na območju LAS- Širši javnosti kot koristniki tečajev <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v infrastrukturo za trženje kmečkih pekovskih izdelkov in izvajanju tečajev peke.</p>
Cilj projekta	Cilj projekta je do konca meseca avgusta 2011 urediti in opremiti kuhinjo za namene pospeševanja prodaje pekovskih izdelkov kmečkih žena, izboljšanja izobraženosti vseh zainteresiranih glede peke kruha in peciva ter za namene druženja kmečkih žena.
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none">- Zagotovljena osnovna infrastruktura za trženje, druženje in izobraževanje glede peke kruha in peciva- Povečana prisotnost domačih pekovskih proizvodov na tržnici- Izvedeni izobraževalni tečaji peke- Na novo registrirane dopolnilne dejavnosti peka kruha, peciva in prodaja



Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost
	Število opremljenih skupnih kuhinj za peko kruha in peciva ter izvajanju izobraževalnih tečajev na območju LAS	0	1 (do 30.08.2011)
	Število izvedenih tečajev na leto	0	9
	Število registriranih dopolnilnih dejavnosti peke kruha, peciva in prodaje	0	2 (do konca leta 2012)
	Število kmečkih žena pristnih s svojimi proizvodi na tržnici v Slovenski Bistrici	0	2 (do konca leta 2012)
Lokacija projekta	Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica parcelna št. 1394 k.o. Slovenska Bistrica		
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)		
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah			
	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	106.000,00 €	62.000,00 €	168.000,00 €
Upravičeni stroški (€)	88.333,33, €	51.666,67,00 €	140.000,00 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Profitni: ukrep 322 50 %	Profitni: ukrep 322 50 %	Profitni: ukrep 322 50 %
LEADER sredstva v % v €	50 % 44.166,67 €	50 % 25.833,33 €	50 % 70.000,00 €
Zasebna sredstva v % v €	58,33 % 61.833,33 €	58,33% 36.166,67 €	58,33 % 98.000,00 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	01.09.2009 - 15.09.2010	16.09. 2010- 30.08.2011	01.09.2009 - 30.08.2011
Dinamika vlaganja zahtevkov	30.09.2010	15.09.2011	
Kontaktna oseba	Slavka Zafošnik, Občina Slovenska Bistrica Tel: 02 843 28 38 e-mail: slavka.zafosnik@slov-bistrica.si Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica		



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



	Tel:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
<i>Projektni vodja</i>	Branko Žnidar, Občina Slovenska Bistrica 02 843 28 42 Branko.znidar@slov-bistrica.si
<i>Nadzor nad projektom</i>	Upravljaec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel.:02 620 22 71
<i>Kontaktne informacije o projektu</i>	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT. 05/10

<i>Ime projekta</i>	ELEKTRIČNI KONCERTNI KLAVIR (LRS; CILJ 1, program 1.2, ukrep 2.2.1)									
<i>Nosilec</i>	Kulturno izobraževalno društvo Zven Laporje, Laporje 35, 2318 Laporje									
<i>Partnerji</i>	/									
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>	1			2			3			
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111			125			214			
	112			132			311			
	113			133			312			
	121			142			322			
	122			211			323			
	123			212			se ne more izvajati		X	
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Kulturno društvo KID ZVEN LAPORJE se ukvarja z organiziranjem koncertov od visoke ljubiteljske kakovosti do vrhunske profesionalne ravni. Od ustanovitve dne 18.5.2007 do 19.7.2009, ko je bil koncert vrhunskih umetnic iz Rusije na gradu Štatenberg, je organiziralo 28 koncertov od visoke ljubiteljske kakovosti do vrhunske profesionalne ravni, ki so brezplačni.</p> <p>Pri številnih kulturnih koncertih je nujno potreben klavir, nadomestki pa so le redko pogojno ustrezni. Društvo nima v lasti klavirja in ga mora za izvedbo posameznega koncerta najeti. Stroški najema takšnega klavirja pa so za društvo, ki deluje neprofitno in na podlagi donacij, v posameznih primerih nesprejemljivi. Visoki stroški najema in najemanje nadomestkov vrhunskega klavirja, znižujejo kvaliteto koncertne ponudbe na območju LAS, ki se izvaja v prostorih kulturne dediščine in je za obiskovalce brezplačna. Nakup vrhunskega klavirja bo pripomoglo k izboljšanju koncertne ponudbe ter promociji kulture območja LAS in nenazadnje k višji kakovosti bivanja. Društvo namreč organizira številne festivale od Festivala Poletje v Laporju (najdaljši slovenski festival, letos od 14.6. do 13.9) in Oktober je dober, ki sta postala pomembna dopolnitev h kulturni ponudbi našega območja in sta prepoznavna tudi drugod v Sloveniji, tudi v tujini in kot takšna pomembno vplivata na kakovost bivanja posameznika na območju LAS. Koncerti letošnjega laporskega poletja, so tako objavljeni tudi v programski knjigi projekta EVROPSKO GLASBENO POLETJE, v petih jezikih, ki je distribuirana v partnerskih državah.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.2: Kvaliteta življenja ter ukrepa 1.2.2: Kultura. Kvaliteto bivanja in ohranjanje živega podeželja bomo na območju LAS zagotavljali tudi s spodbujanjem razvoja kulturne dejavnosti na podeželju. Razvoj kulturne dejavnosti bo doprinesel k izboljšanju življenjskih pogojev in ustvarjanju prijaznega okolja za naseljevanje in delo ter nenazadnje h krepitvi identitete prebivalstva. Lokalno kulturno tradicijo območja LAS zaznamuje bogato kulturno dogajanje, predvsem na področju ljubiteljske kulture, ki jo gojijo občani območja LAS po številnih društvih. Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju. Povezuje lokalno prebivalstvo kot kulturno skupnost in jim omogoča zadovoljevanje potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.</p>									



	<p>Ukrep 1.2.2 se nanaša na spodbujanje razvoja ljubiteljske kulture na višji kakovostni ravni in kot takšen omogoča prebivalstvu dostop do kulturnih dobrin višje kakovosti (koncerti, prireditve, gledališke in lutkovne predstave, prikazi ljudskih običajev, plesne predstave, razstave ipd.). Cilj projekta je skladen s ciljem ukrepa LRS 1.2.2 Kultura saj njegova izvedba omogoča razvoj kulturne dejavnosti na višji kakovostni ravni in bo tako omogočal prebivalstvu dostop do kulturnih dobrin višje kakovosti.</p> <p>Glavna in edina dejavnost, ki se bo izvedla v okviru projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nakup električnega koncertnega klavirja <p>Nakup električnega koncertnega klavirja predstavlja edini strošek projekta.</p> <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianisti najvišjega kakovostnega razreda - mladi umetniki, ki bodo dobili več možnosti za koncertno nastopanje - ljubitelji klasične glasbe in zahtevnejše zvrsti <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Nakup klavirja se bo v obdobju od 01.01.2010 do 30.03.2010.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se ne pričakuje direkten finančni učinek in je v celoti neprofiten. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v nakup koncertnega klavirja, ki se bo namenjal izvajanju brezplačnih koncertov, ki so namenjeni dvigu kulturne ravni ter splošni kakovosti življenja vseh generacij.</p>															
Cilj projekta	Cilj projekta je do konca meseca marca 2010 kupiti električni koncertni klavir, z namenom izboljšanja kvalitete koncertne ponudbe na območju LAS.															
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Nakup električnega koncertnega klavirja - Izboljšanje koncertne ponudbe na območju las - Povečanje obiskanosti koncertov ter s tem kulturne dediščine območja las - Povečanje nastopov mladih umetnikov 															
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1" data-bbox="564 1541 1458 1832"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število novih koncertnih klavirjev</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število organiziranih tekmovanj med mladimi pianisti</td> <td>0</td> <td>1-na dve leti</td> </tr> <tr> <td>Povprečno število izvedenih koncertov na letni ravni višje kakovosti</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Povprečno število poslušalcev na koncert</td> <td>100</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število novih koncertnih klavirjev	0	1	Število organiziranih tekmovanj med mladimi pianisti	0	1-na dve leti	Povprečno število izvedenih koncertov na letni ravni višje kakovosti	3	6	Povprečno število poslušalcev na koncert	100	120
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost														
Število novih koncertnih klavirjev	0	1														
Število organiziranih tekmovanj med mladimi pianisti	0	1-na dve leti														
Povprečno število izvedenih koncertov na letni ravni višje kakovosti	3	6														
Povprečno število poslušalcev na koncert	100	120														
Lokacija projekta	Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, na lokacijah kulturne dediščine kjer se bodo izvajali koncerti. V časa neizvajanja koncertov se bo klavir nahajal na sedežu društva, Laporje 35, 2318 Laporje.															



Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ____%) neprofiten (v deležu 100%)		
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah			
	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	/	/	13.499,00 €
Upravičeni stroški (€)	/	/	11.249,17 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	/	/	Neprofiten: neprofitne naložbe 50 %
LEADER sredstva v % v €	/	/	50 %: 5.624,58 €
Zasebna sredstva v % v €	/	/	58,33 % 7.874,42€
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	/	/	01.01.2010 - 30.03.2010
Dinamika vlaganja zahtevkov	/	/	20.04.2010
Kontaktna oseba	Jožef Grobler, predsednik društva Tel: 02 829 06 23 gsm: 041 429 177 e-mail: jozef.grobler@siol.net Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si		
Projektni vodja	Jožef Grobler, predsednik društva tel.: 02 803 41 40 gsm: 041 521 437		
Nadzor nad projektom	Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel.:02 620 22 71		
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si		



PROJEKT ŠT. 06/10

<i>Ime projekta</i>	RAZVOJ IN TRŽENJE NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV OBMOČJA LAS (LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.3)							
<i>Nosilec</i>	Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica							
<i>Partnerji</i>	Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica Občina Makole, Makole 42, 2321 Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane							
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>	1		2		3			
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111		125		214			
	112		132		311			
	113		133		312			
	121		142		322			
	122		211		323			
	123		212		se ne more izvajati		x	

<i>Vsebina projekta</i>	<p>Pokrajina LAS med Pohorjem in Haložami, se razprostira na območju treh občin, Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole ter združuje pet naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.</p> <p>Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za območje naše LAS in mu je potrebno nameniti veliko mero pozornosti. Bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni ljudje, zagovorniki kulture, osamljene kmetije predstavljajo pomemben vir turistične ponudbe območja. Turistična ponudba območja je razdrobljena, pomanjkljiva in premalo prepoznavna.</p> <p>Bistven predpogoj za učinkovito in uspešno trženje turistične ponudbe območja so pripravljene konkretni turistični programi v vseh prednostih, kakovostih in bistvenih elementov razlikovanja, s katerimi si bo območje Las krepilo prepoznavnost doma in izven naših meja. V okviru projekta bomo razvili, v sodelovanju z akterji v lokalnem okolju, nove kakovostne in privlačne ter perspektivne intergralne turistične programe za različne ciljne skupine (šole, vrtce, mlade, družine, posamezne turiste (domače, tuje),...), ki bodo zbrani, predstavljeni in ponujeni v katalogu »Turistična ponudba območja med Pohorjem in dravinjsko dolino«. Katalog bo tako združeval turistično ponudbo različnih izvajalcev z območja LAS s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju. Poudarek bo na povezovanju ponudnikov in na sožitju z naravo. Pripravil in izvedel se bo tudi program trženja snovane turistične ponudbe. Vzpostavljeni bodo distribucijski kanali, preko katerih bo ponudba prišla do končnega potrošnika turista.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE</p>
-------------------------	--



	<p>PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3: Inovativen turizem ter v okviru ukrepa: 2.3.3 Oblikovanje novih integralnih turističnih produktov. Z oblikovanjem integralnih turističnih produktov bo poskrbljeno za povezovanje že obstoječe in vključevanje nove razkrojene turistične ponudbe, s poudarkom na mreženju naravne in kulturne dediščine v kakovostne tržno-produktne kombinacije. V okviru projekta se bo poiskala potrebno obstoječo razkrojeno turistično ponudbo ter oblikovati atraktivne in prepoznavne integralne turistične produkte in programe za različna področja turistične ponudbe ter poskrbeti za učinkovito trženje (vključevanje ITP v turistične distribucijske kanale). Novi povezani turistični produktu območja LAS bodo prispevali k večji prepoznavnosti območja in razvoju turizma ter s tem gospodarstva na območju LAS.</p> <p>Glavne aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru projekta:</p> <p>1. FAZA: Analiza stanja turistične ponudbe na območju LAS, snovanje novih programov turistične ponudbe LAS priprava in izdaja kataloga</p> <p>V prvi fazi se bo izvedla analiza turistične ponudbe in potencialov na območju LAS. Z vidika turističnega potenciala se bo ovrednotila primarna (naravna in kulturna dediščina) in sekundarna (turistična infrastruktura) turistično ponudbo območja. Na podlagi izvedene analize se bodo pripravili integralni turistični programi območja LAS, ki bodo predstavljeni v katalogu.</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- priprava celovite analize stanja turistične ponudbe na območju LAS- pridobivanje novih izvajalcev turistične ponudbe na območju LAS- priprava vsebin prodajnih programov- priprava načrta izvajanja programov- izdelava kalkulacij za programe- testiranje programov- sklenitev pogodb z izvajalci turistične ponudbe- priprava fotografij za katalog- oblikovanje kataloga- tisk kataloga v 3.000 izvodih- promocija: predstavitev kataloga (1 javna predstavitev kataloga) <p>Obdobje izvajanja: 01.01.2010 – 31.12.2010</p> <p>2. FAZA: Priprava in izvedba programa trženja</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- priprava programa trženja turističnih programov- izvedba trženja turističnih programov- spremljanje uspešnosti trženja programov <p>Obdobje izvajanja: 01.01.2011- 30.09.2011</p> <p>Ciljne skupine projekta:</p> <ul style="list-style-type: none">- vsi registrirani izvajalci turistične in s turizmom povezane ponudbe na območju LAS (turistične kmetije, gostilne, hoteli, penzioni, planinski domovi, društva, posamezniki, podjetja)- domači in tuji turisti- vrtci
--	---



	<p>- šole</p> <p>Vloga partnerjev:</p> <p>Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica imajo v projektu samo vlogo sofinanciranja aktivnosti.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v turistično ponudbo podeželja, ki se bo tržila.</p>																								
<i>Cilj projekta</i>	<p>Cilj projekta je do konca meseca decembra 2010 pripraviti prodajni katalog novih turističnih programov območja LAS ter do konca meseca septembra 2011 pripraviti načrt trženja in trženje turistične ponudbe. Z razvojem novih atraktivnih integralnih turističnih programov želimo izboljšati prepoznavnost območja LAS in povečati število turistov na območju LAS.</p>																								
<i>Pričakovani rezultati</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Izdelana analiza stanja turistične ponudbe na območju LAS • Za trženje pripravljeni programi skupne turistične ponudbe • Povečanje števila izvajalcev vključenih v skupno ponudbo območja • Izdan prodajni katalog turističnih programov • Izvedena javna predstavitev kataloga • Povečanje števila turistov na območju v primerjavi z letom 2008 																								
<i>Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število izdelanih analiz stanja turistične ponudbe</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število izdelanih novih turističnih programov</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Število izdanih katalogov skupnih turističnih programov</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število izdanih izvodov kataloga skupnih turističnih programov</td> <td>0</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Število večjih promocijskih dogodkov (javna predstavitev kataloga)</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število turistov v letu 2012</td> <td>1910 (leto 2008)</td> <td>2.110 (do konca leta 2012)</td> </tr> <tr> <td>Število kupcev novih turističnih programov na letni ravni</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število izdelanih analiz stanja turistične ponudbe	0	1	Število izdelanih novih turističnih programov	6	13	Število izdanih katalogov skupnih turističnih programov	0	1	Število izdanih izvodov kataloga skupnih turističnih programov	0	3.000	Število večjih promocijskih dogodkov (javna predstavitev kataloga)	0	1	Število turistov v letu 2012	1910 (leto 2008)	2.110 (do konca leta 2012)	Število kupcev novih turističnih programov na letni ravni	0	200
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost																							
Število izdelanih analiz stanja turistične ponudbe	0	1																							
Število izdelanih novih turističnih programov	6	13																							
Število izdanih katalogov skupnih turističnih programov	0	1																							
Število izdanih izvodov kataloga skupnih turističnih programov	0	3.000																							
Število večjih promocijskih dogodkov (javna predstavitev kataloga)	0	1																							
Število turistov v letu 2012	1910 (leto 2008)	2.110 (do konca leta 2012)																							
Število kupcev novih turističnih programov na letni ravni	0	200																							
<i>Lokacija projekta</i>	<p>Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.</p>																								
<i>Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)</i>	<p>profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)</p>																								

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po faza**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	23.880,00 €	11.020,00 €	34.900,00 €
Upravičeni stroški (€)	22.280,00 €	10.970,00 €	33.250,00 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Profiten: podpora trženju proizvodov in storitev 40 %	Profiten: podpora trženju proizvodov in storitev 40 %	Profiten: podpora trženju proizvodov in storitev 40 %
LEADER sredstva v % v €	40 % 8.912,00 €	40 % 4.388,00 €	40 % 13.300,00 €
Zasebna sredstva v % v €	62,68 % 14.968,00 €	60,18 % 6.632,00€	61,89 % 21.600,00 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	01.01.2010- 31.12.2010	01.01.2011- 30.09.2011	01.01. 2010- 30.09. 2011
Dinamika vlaganja zahtevkov	15.01.2011	05.10.2011	

Kontaktna oseba	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Projektni vodja	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica tel.: 02 802 81 85, gsm: 041 731 462
Nadzor nad projektom	Nadzorni odbor LAS Branko Žnidar 02 843 28 42
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT. 07/10

<i>Ime projekta</i>	OAZA ZA ODDIH (LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)								
<i>Nosilec</i>	Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane								
<i>Partnerji</i>	/								
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>	1			2			3		
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111			125			214		
	112			132			311		
	113			133			312		
	121			142			322		
	122			211			323	x	
	123			212			se ne more izvajati		
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Podeželje na območju LAS občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ponuja veliko potenciala v obliki naravne in kulturne dediščine kot tudi preživljanja prostega časa, vendar ponudba ni dovolj razvita in prepoznavna. Na območju LAS se nahaja 256 enot kulturne dediščine vseh vrst iz različnih obdobij. Mnoge od te so v slabem fizičnem stanju in tako ostajajo neizkoriščen potencial območja za razvoj turizma in dviga kakovosti življenja prebivalcev na območju LAS. Neizkoriščen potencial razvoja turizma in kvalitetnega preživljanja prostega časa ter s tem izboljšanja kakovosti življenja predstavlja etnološki spomenik lokalnega pomena, EDŠ: 26652 Černogov kozolec, ki se nahaja v naselju Bodboč, na parcelni št. *91 k.o. Studenice v občini Poljčane.</p> <p>Černogov dvojni kozolec-toplar s tremi pari oken stoji v ravnini, na travniku, nekoliko odmaknjen od gručastega jedra. Dvoetažno leseno konstrukcijo pokriva strma, dvokapna čopasta opečna streha. Konzole, ki iz stebrov podpirajo tramove so dekorativno oblikovane. Zgornji del zatrepne strani zapira lesena mreža. Kozolec, značilni gospodarski objekt izvira iz 19. stoletja in predstavlja zanimivo dominantno v pokrajini.</p> <p>Mimo kozolca potekajo številne pohodne in učne poti, (ena najbolj znanih je »pot Čez Babo«), ki med drugim vodijo na 979 metrski znani hrib Boč, ki spada v območje Krajinskega parka Boč – Donačka gora in je eden od pomembnejših planinskih točk v podravski regiji. Znan je po bogatem rastlinskem in živalskem svetu, ki vabi številne pohodnike skozi vso leto. Mimo kozolca bo potekala na novo postavljena in urejena učna tematska pot Zgornje Poljčane – Studenice ob reki Dravinji namenjena kolesarjem in pohodnikom. Območje občin LAS na letni ravni obišče okoli 1.400 turistov iz lokalnega okolja in drugod. 80 % vseh turistov povprašuje po turističnem produktu: pohodne in kolesarske poti. Povpraševanje po predmetnem produktu iz leta v leto narašča, kar lahko pripišemo predvsem številnim dobrim lastnostim oziroma prednostim, ki jih človeku sodobnega časa nudi pohodništvo (dobro počutje, zdrav način življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega časa v naravi, nabiranje energije in ohranjanje psihične in fizične vitalnosti). Tako kozolec predstavlja odlično postojanko za oddih in druženje mimoidočih kolesarjev in pohodnikov ter družin, ki bodo imeli možnost spoznavati okolje ter kulturno-etnološko bogastvo pokrajine. Ob enem pa predstavlja idealni kraj za odvijanje raznovrstnih prireditev na prostem v zeleni pokrajini ter razstav na prostem.</p> <p>Projekt Oaza pomeni za območje LAS ohranjanje in varovanje predmetne kulturne dediščine,</p>								



	<p>spodbujanje zdravega načina življenja ter zdravih družinskih odnosov, pri čemer je bistveno, dvig kakovost življenja in kot takšen spodbuja trajnostni razvoj. S projektom želimo oblikovati in ponuditi nov inovativen integriran turističnih produkt, ki spodbuja trajnostni razvoj podeželja.</p> <p>Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v obnovo kozolca.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 (RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA) LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem ter v okviru ukrepa 2.3.1 Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo. Projekt predstavlja nov inovativen turistični produkt povezan s preteklostjo in tradicijo območja, namenjen rekreativcem in družinam in turistom.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>Obnova kozolca v skladu s podanimi usmeritvami za obnovo kulturnega spomenika s strani Zavoda za kulturno dediščino vključuje naslednja gradbena in obrtniška dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• rušitvena dela• tesarska dela• krovska dela• gradbena dela <p>1. Rušitvena dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• Demontaža kritine bobrovec: 190 m²• Demontaža letev ter odvoz na deponijo: 190 m²• Odvoz opečne kritine na deponijo• Demontaža lesnega poda in sten v kozolcu ter odvoz na deponijo: 118 m²• Demontaža lesenih desk in podkonstrukcije na čelih kozolca: 32 m²• Demontaža desk na zgornjem delu kozolca: 120 m²• Demontaža dotrajanih lesenih delov kozolca: 10 m² <p>2. Tesarska dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dobava in montaža letev za kritino 4x5: 190 m²• Dobava in montaža desk za obitje čelnih strani kozolca z podkonstrukcijo 38 m²• Dobava in montaža plohov za podes na zgornjem delu kozolca: 120 m²• Čiščenje lesenih delov kozolca ter zaščita z brezbarvnim sredstvom• Dobava in vgradnja lesa (špirovec, soha, trami, ročice, grede) <p>3. Krovska dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dobava in montaža kritine bobrovec: 190 m²• Dobava in montaža slemenjakov• Dobava in montaža trikrake kape• Dobava in montaža začetnih slemenjakov <p>4. Gradbena dela:</p> <ul style="list-style-type: none">• Montaža delovnih odrov 110 m²• Dobava in montaža temeljev: 120x120x100• Dobava in vgrajevanje ilovice 52,50 m³
--	--



	<p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> družinam, kolesarjem, pohodnikom izletnikom turistom osnovnošolcem <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno, temveč v celoti v obdobju od 01.01.2010 do 31.08. 2010.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se ne pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v turistično infrastrukturo (obnovo kulturne dediščine za namene razvoja turizma in izboljšanja kakovosti življenja), ki se ne bo tržila. Prostor v okolici in pod kozolcem bo dostopen vsakomur in namenjen široki skupini ljudi brezplačno. Pod kozolcem se bodo odvijale in predstavljale zgolj neprofitne vsebine.</p>																		
Cilj projekta	<p>Cilj projekta je, ohraniti in oživeti obstoječo kulturno dediščino na območju LAS ter povezati predmetno kulturno dediščino z razvojem turizma in preživljanja prostega časa.</p> <p>Drugi cilji:</p> <ul style="list-style-type: none"> obnoviti predmetno kulturno dediščino v skladu s smernicami Zavoda za kulturno dediščino povečati število turistov na območju občine Poljčane za 2 % na letni ravni povečati obiskanost kozolca za turistične namene in druženje družin povečati izvedbo prireditev na prostem v občini Poljčane 																		
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> v skladu s smernica zavoda za kulturno dediščino obnovljen etnološki spomenik černogov povečano število turistov v občini poljčane za 2 % na letni ravni povečana uporaba kozolca za turistične namene (prostor za oddih mimoidočih kolesarjev in pohodnikov) uporaba kozolca za druženje družin izvedba prireditev pod kozolcem 																		
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število obnovljenih kozolcev kot večnamenska postojanka na območju LAS</td> <td>0</td> <td>1 (do 31.08.2010)</td> </tr> <tr> <td>Število turistov v občini Poljčane na letni ravni</td> <td>479 (leto: 2008)</td> <td>489 (31.12.2011)</td> </tr> <tr> <td>Število obiskovalcev kozolca na letni ravni (pohodnikov in kolesarjev),</td> <td>0</td> <td>2000 (stanje 31.12. 2011)</td> </tr> <tr> <td>Število družin na letni ravni, ki bodo v spomladanskem, poletnem in jesenskem času kozolec uporabile za izvedbo piknikov</td> <td>0</td> <td>50 (stanje 31.12. 2011)</td> </tr> <tr> <td>Število prireditev pod kozolcem na letni ravni</td> <td>0</td> <td>1 (stanje 31.12.2011)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število obnovljenih kozolcev kot večnamenska postojanka na območju LAS	0	1 (do 31.08.2010)	Število turistov v občini Poljčane na letni ravni	479 (leto: 2008)	489 (31.12.2011)	Število obiskovalcev kozolca na letni ravni (pohodnikov in kolesarjev),	0	2000 (stanje 31.12. 2011)	Število družin na letni ravni, ki bodo v spomladanskem, poletnem in jesenskem času kozolec uporabile za izvedbo piknikov	0	50 (stanje 31.12. 2011)	Število prireditev pod kozolcem na letni ravni	0	1 (stanje 31.12.2011)
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost																	
Število obnovljenih kozolcev kot večnamenska postojanka na območju LAS	0	1 (do 31.08.2010)																	
Število turistov v občini Poljčane na letni ravni	479 (leto: 2008)	489 (31.12.2011)																	
Število obiskovalcev kozolca na letni ravni (pohodnikov in kolesarjev),	0	2000 (stanje 31.12. 2011)																	
Število družin na letni ravni, ki bodo v spomladanskem, poletnem in jesenskem času kozolec uporabile za izvedbo piknikov	0	50 (stanje 31.12. 2011)																	
Število prireditev pod kozolcem na letni ravni	0	1 (stanje 31.12.2011)																	



Lokacija projekta	Parcelna številka 91 k.o. 783 Studence			
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ___%)		neprofiten (v deležu 100 %)	
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah				
	Faza 1	Faza 2	Faza n	Skupaj
Skupna vrednost (€)	/	/	/	22.704,00 €
Upravičeni stroški (€)	/	/	/	18.920,00 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	/	/	/	Ukrep: 323 50 %
LEADER sredstva v % v €	/	/	/	50 % 9.460,00 €
Zasebna sredstva v % v €	/	/	/	54,85 % 13.244,00 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	/	/	/	01.01. 2010- 31.08.2010
Dinamika vlaganja zahtevkov	/	/	/	30.09.2010
Kontaktna oseba	Klavdija Majer Tel: 02 802 92 24 e-mail: klavdija.majer@poljcani.si Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si			
Projektni vodja	Klavdija Majer Tel: 02 802 92 24 e-mail: klavdija.majer@poljcani.si			
Nadzor nad projektom	Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel.:02 620 22 71			
Kontaktne informacije o projektu	Klavdija Majer, Občina Poljčane Tel.: 02 802 92 24 Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si			



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



spletna stran: http://las.ric-sb.si
--



PROJEKT ŠT.: 08/10

<i>Ime projekta</i>	PODEŽELJE NA SPLETU (LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)											
<i>Nosilec</i>	Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica											
<i>Partnerji</i>	/											
<i>Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)</i>				1				2				3
<i>Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)</i>	111	<input type="checkbox"/>		125	<input type="checkbox"/>		214	<input type="checkbox"/>		311	<input type="checkbox"/>	
	112	<input type="checkbox"/>		132	<input type="checkbox"/>		312	<input type="checkbox"/>		322	<input type="checkbox"/>	
	113	<input type="checkbox"/>		133	<input type="checkbox"/>		323	<input type="checkbox"/>		se ne more izvajati	<input checked="" type="checkbox"/>	
	121	<input type="checkbox"/>		142	<input type="checkbox"/>							
	122	<input type="checkbox"/>		211	<input type="checkbox"/>							
	123	<input type="checkbox"/>		212	<input type="checkbox"/>							
<i>Vsebina projekta</i>	<p>Podeželje nudi veliko poslovnih priložnosti, a to zahteva nova znanja in drugačno delovanje, ki bo utemeljeno na znanju in informacijah, na podjetnosti in inovativnosti, kakovosti in odličnosti s pridihom avtentičnosti in povezanosti.</p> <p>Gospodarski razvoj in s tem konkurenčnost območja LAS je močno odvisen od izobraženih, ustrezno usposobljenih ter informiranih posameznikov. Izobraževanje, usposabljanje na tehnološkem kot na ekonomskem področju, svetovanje in informiranje je edini možni odgovor na izzive hitrih sprememb ter na obstoječe stanje nizke usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev. Tudi hiter razvoj nekmetijskih dejavnosti, temelječih na konkurenčnih prednostih območja LAS, zahteva dodatno izobraževanje, vzpostavitev učinkovitih sistemov informiranja, svetovanja ter zagotavljanje prenosa dobrih praks z namenom spodbuditi širjenje in prenos inovativnih praks v kmetijstvu in nekmetijskih dejavnostih.</p> <p>Eden od vzrokov za nizko produktivnost kmetij na območju LAS je <i>neugodna starostna in izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev ter nizka izobrazbena struktura posameznikov, ki se želijo samozaposliti na podeželju.</i></p> <p>V starostni sestavi gospodarjev na družinskih kmetijah prevladujejo starejši gospodarji. Po podatkih popisa kmetijstva je bila v letu 2000 več kot polovica gospodarjev na kmetijah starejših od 55 let, delež gospodarjev mlajših od 45 let znaša le 25 odstotkov. Poklicna usposobljenost na področju kmetijstva je nizka. Gospodarji imajo večinoma samo praktične izkušnje. Gospodarji na družinskih kmetijah se glede na doseženo raven šolske izobrazbe močno razlikujejo od povprečja aktivnega prebivalstva območja. 42 odstotkov gospodarjev ima končano vsaj poklicno ali srednješolsko izobrazbo, 56 odstotkov gospodarjev pa ima končano le osnovno šolo ali je brez formalne izobrazbe.</p> <p>S projektom želimo popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med ključnim akterji razvoja vplivnega območja LAS z namenom, da se usposobijo uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, da se naučijo organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami, da se naučijo pisati, oblikovati in tiskati besedilo ter da znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto. V zaključku projekta želimo ključne akterje razvoja usposobiti za postavitve in upravljanje lastnih spletnih strani. Znanja in spretnosti, ki si jih bodo posamezniki pridobili skozi projekt nujno potrebna za komunikacijo v informacijski družbi in s tem doseganje konkurenčnih prednosti. Z postavitvijo</p>											



	<p>spletnih strani ključnim akterjem razvoju se bo poskrbelo za ustrezno promocijo in kvalitetno trženje njihovih dejavnosti ter proizvodov. Spletni marketing ima namreč ogromno prednosti pred klasičnim marketingom, saj število uporabnikov spleta narašča. S predstavitvijo na spletu dosežemo večjo prepoznavnost območja, ljudi, ki tu živijo in dejavnosti s katerimi se ukvarjajo na finančno ugoden, učinkovit in sodoben način.</p> <p>Ciljna skupina so prebivalci območja LAS, ki si želijo pridobiti znanja postavitve in upravljanja spletnih strani. To so nosilci športne, kulturne, turistične dejavnosti v krajih, različna društva, združenja in aktivni (kmečkih žensk, mladih kmetovalcev...) iz področja javne sfere. Druga ciljna skupina so nosilci kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi na ta način bolj učinkovito predstavljali svoje proizvode. Nosilci registracij osebnega dopolnilnega dela, popoldanski sp-ji in manjši podjetniki pa bi s postavitvijo spletnih strani, splet lahko uporabljali za cenejše in učinkovito trženje svojih izdelkov ali storitev. Ustrezno informiranje in obveščanje zainteresirane javnosti o možnostih vključitve v projekt bomo izvedli preko motivacijskih delavnic, v 5 krajih znotraj vplivnega območja LAS (Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Kebelj, Polskava ali Pragersko). Neposredno, z osebnimi vabili bomo k sodelovanju povabili vse člane LAS, nosilce kulturnih in športnih dejavnosti v krajih, društva, aktive in združenja. Poziv k prijavi bo objavljen tudi v lokalnem časopisu.</p> <p>Izhodišče predstavlja temeljno znanje uporabe računalnika, ustrezna oprema in povezava na internet. Prvo bomo zagotovili skozi usposabljanje v javno veljavnem programu Računalniška pismenost za odrasle. Sledi izvedba usposabljanja za izdelavo in upravljanje spletnih strani. Ob tem bomo na željo udeležencev tudi izvedli svetovanje za nakup strojne in programske opreme in vzpostavitev povezave s spletom na domači lokaciji. Udeležencem bo ves čas trajanja projekta na voljo tudi Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, kjer lahko brezplačno uporabljajo računalnike z dostopom do interneta, ob tem pa jim je na razpolago tudi mentor v središču.</p> <p>Po končanem usposabljanju 2 skupin udeležencev za izdelavo spletnih strani bomo poskusno aktivirali najmanj 20 spletnih strani, za čas enega meseca. Navedene faze projekta bodo izvedene v 1. polovici leta. Od 1. 6. 2010 naprej bo delovalo najmanj 10 novih spletnih strani. V okviru projekta bomo vsem udeležencem, ki so bodo usposobili za izdelavo in postavili nove spletne strani nudili mentorsko pomoč in podporo pri administriranju spletnih strani do konca leta 2010, v povprečnem obsegu 50 ur na mesec.</p> <p>Predvidevamo, da bodo udeleženci v projektu v času trajanja projekta spoznali prednosti uporabe spleta in ga bodo uporabljali tudi po koncu projekta. Vzpostavljene spletne strani bodo predstavljale dobro osnovo za postavitve skupnega promocijskega portala.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj ter v okviru ukrepa 2.1.1: Usposobljenost in krepitev človeškega potenciala. Projekt prispeva h krepitev človeškega potenciala in s tem k gospodarskemu razvoju območja LAS.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>1. FAZA: Motivacijsko informacijske delavnice ter usposabljanja</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izvedba motivacijsko informacijskih delavnic v 5 krajih znotraj vplivnega območja LAS (Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Kebelj, Polskava ali Pragersko). Neposredno z osebnimi vabili bomo k sodelovanju povabili vse člane LAS.- Izvedba usposabljanja po programu računalniška pismenost za odrasle (izvedba 2.
--	--



	<p>skupin usposabljanj za skupaj 24 udeležencev)</p> <ul style="list-style-type: none">- Izvedba delavnic za izdelavo spletnih strani (izvedba dveh pet urnih delavnic, za skupaj 24 udeležencev) <p>Stroški:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stroški dela: zaposlitev na projekt osebe- Stroški storitev: stroški zunanjega izvajalca-predavatelja- Stroški materiala: priprava gradiv, izdaja javno veljavnih listin, napitki- Stroški promocije: 1 objava v lokalnem časopisu, tisk promocijskih zgibank 600 izvodov, nakup 24 usb ključev ter 24 akreditacijskih trakovov s tiskom. <p>Obdobje izvajanja: 01.01.2010-31.05.2010</p> <p>2. FAZA: Izdelava in delovanje spletnih strani ter svetovanje</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izdelava min. 15 poizkusnih spletnih strani (vklop in konfiguracija 15 poizkusnih računov)- Delovanje 10 novih spletnih strani (naročnina za 10 novih spletnih strani, ki vključuje gostovanje, poštno predale, orodje za urejanje in tehnična pomoč)- Svetovanje in podpora pri dopolnjevanju in administriranju spletnih strani (mentor) <p>Stroški:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stroški dela: zaposlitev na projekt- Stroški storitev (stroški zunanjega mentorja)- Naročnina za 10 spletnih stran, ki vključuje (gostovanje, poštno predale, orodje za urejanje in tehnična pomoč) <p>Obdobje izvajanje: 01.06. 2010-31.12.2010</p> <p>Ciljne skupine</p> <p>Ciljna skupina so prebivalci območja LAS, ki si želijo pridobiti znanja postavitve in upravljanja spletnih strani in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none">- nosilci športne, kulturne, turistične dejavnost v krajih, različna društva, združenja in aktivni (kmečkih žensk, mladih kmetovalcev...) iz področja javne sfere- nosilci kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah- nosilci registracij osebnega dopolnilnega dela, popoldanski s.p.-ji in manjši podjetniki- nove ali že delujoče pravne in fizične osebe- mladi do 40 let- invalidi <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta</p> <p>Projekt je v prvi fazi neprofitno zasnovan. Namenjen je usposabljanju za temeljno računalniško pismenost in usposabljanju. Delavnice in usposabljanja bodo za udeležence brezplačna. Učinkovita izvedba projekta v drugi fazi pomeni širitev možnosti za promocijo ponudbe na vplivnem območju LAS-a (izdelki, proizvodi, storitve, znanje, okolje) in s tem tudi pridobitno dejavnost. Druga faza projekta je profitna. Nanaša se na dejavnost, ki omogoča ciljni skupini oblikovanje konkurenčne prednosti (oblikovanje spletnih strani za trženje proizvodov in storitev in svetovanje).</p>
Cilj projekta	Cilj projekta je do konca meseca maja 2010 usposobiti za računalniško pismenost 30 ključnih akterjev razvoja podeželja na območju LAS ter usposobiti 24 ključnih akterjev razvoja



	<p>podežleja za uporabo in upravljanje spletnih strani ter do konca meseca decembra 2010 vzpostaviti najmanj 10 novih spletnih strani, ki bodo predstavljale podeželje na spletu.</p> <p>Drugi cilji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povečanje informacijsko komunikacijske pismenosti na območju LAS - Izboljšanje promocije in trženja proizvodov in storitev na območju LAS - Izboljšan dostop akterjev razvoja podeželja do ključnih informacij 																											
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Motivirani ključni akterji razvoja na območju LAS - Povečana računalniška pismenost na območju LAS - Povečana usposobljenost ključnih akterjev razvoja za izdelavo in upravljanje spletnih strani - Izboljšana informacijsko komunikacijska pismenosti na območju LAS - 10 novih aktivnih spletnih strani 																											
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število informiranih in motiviranih prebivalcev območja LAS</td> <td>0</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Število izvedenih promocijskih delavnic</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Število odraslih s končanim usposabljanje po programu Računalniška pismenost za odrasle</td> <td>54 javno veljavnih potrdil, ki jih je izdala Ljudska univerza</td> <td>84 usposobljenih udeležence, ki z javno veljavnim potrdilom (30 v okviru projekta)</td> </tr> <tr> <td>Število izvedenih delavnic za izdelavo spletnih strani</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Število udeležencev, kise bodo usposobili za izdelavo in administriranje spletnih strani</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Število poizkusnih spletnih strani</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Število novih aktivnih spletnih strani</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Število izvedenih ur pomoči pri upravljanju spletnih strani</td> <td>0</td> <td>350 ur</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število informiranih in motiviranih prebivalcev območja LAS	0	35	Število izvedenih promocijskih delavnic	0	6	Število odraslih s končanim usposabljanje po programu Računalniška pismenost za odrasle	54 javno veljavnih potrdil, ki jih je izdala Ljudska univerza	84 usposobljenih udeležence, ki z javno veljavnim potrdilom (30 v okviru projekta)	Število izvedenih delavnic za izdelavo spletnih strani	0	2	Število udeležencev, kise bodo usposobili za izdelavo in administriranje spletnih strani	0	24	Število poizkusnih spletnih strani	0	15	Število novih aktivnih spletnih strani	0	10	Število izvedenih ur pomoči pri upravljanju spletnih strani	0	350 ur
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost																										
Število informiranih in motiviranih prebivalcev območja LAS	0	35																										
Število izvedenih promocijskih delavnic	0	6																										
Število odraslih s končanim usposabljanje po programu Računalniška pismenost za odrasle	54 javno veljavnih potrdil, ki jih je izdala Ljudska univerza	84 usposobljenih udeležence, ki z javno veljavnim potrdilom (30 v okviru projekta)																										
Število izvedenih delavnic za izdelavo spletnih strani	0	2																										
Število udeležencev, kise bodo usposobili za izdelavo in administriranje spletnih strani	0	24																										
Število poizkusnih spletnih strani	0	15																										
Število novih aktivnih spletnih strani	0	10																										
Število izvedenih ur pomoči pri upravljanju spletnih strani	0	350 ur																										
Lokacija projekta	<p>Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.</p> <p>Promocijske delavnice z zbiranjem prijav bodo potekale po naslednjih krajih: Makole, Poljčane, Kebelj, Slovenska Bistrica in Zg. Polskava ali Pragersko; Temeljno usposabljanje po javno veljavnem programu Računalniška pismenost za odrasle bo potekalo na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, ki ima na razpolago ustrezno opremljeno računalniško učilnico . Partizanska ulica 22, Slovenska Bistrica. Izvedba 2 delavnic za usposabljanje za izdelavo spletnih strani bo potekala na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Izdelanih 15 poizkusnih spletnih strani (udeleženci delavnic doma ali v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Slov Bistrica izdelajo spletne strani; Svetovanje in podpora pri dopolnjevanju in administriranju spletnih strani bo potekalo osebno na sedežu Ljudske Univerze Slovenska Bistrica ali preko elektronskih medijev, izjemoma tudi na domu udeležencev v projektu.</p>																											
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	<p>profiten (v deležu <u>32,37</u> %) neprofiten (v deležu <u>67,63</u> %)</p>																											

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	15.296,00 €	7.320,00 €	22.616,00 €
Upravičeni stroški (€)	13.797,67 €	6.670,00 €	20.467,67 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Neprofiten: drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje 60 %	Profiten: podpora trženju proizvodov in storitev 40 %	/
LEADER sredstva v % v €	60 % 8.278,60 €	40 % 2.668,00 €	48,40 % 10.946,60 €
Zasebna sredstva v % v €	45,88 % 7.017,40 €	63,55 % 4.652,00 €	51,60 % 11.669,40 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	01.01. 2010- 31.05. 2010	01.06. 2010- 31.12. 2010	01.01.2010 – 31.12. 2010
Dinamika vlaganja zahtevkov	20.06.2010	14.01.2011	/

Kontaktna oseba	Mag. Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica Tel: 02 843 07 30 e-mail: brigita.kruder@lu-sb.si Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71 e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Projektni vodja	Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica Tel: 02 843 07 30
Nadzor nad projektom	RIC Slovenska Bistrica Mateja Brumec Mikec Tel: 02 620 22 71
Kontaktne informacije o projektu	Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV

Izjavljamo da:

- so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. za leto 2010:
 - predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS;
 - izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 10. redni seji, dne 10.09.2009;
 - izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob oddaji predloga;
- so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji;
- vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju;
- je izbor projektov potekal v skladu s poslovníkom LAS in brez nepravilnosti.

Predstavník LAS:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica

Predstavník organa odločanja:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica Upravnega odbora

Predstavník organa nadzora:

Podpis BRANKO ŽNIDAR, predsednik Nadzornega odbora

Kraj, datum: Slovenska Bistrica, 10.02.2010