



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE



ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o.

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV ZA LETO 2011

1. DOPOLNITEV

V Slovenski Bistrici, dne 21.03.2011

Odgovorna oseba:
KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica

Podpis

žig





NAVODILO

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora biti predložen do **30. septembra tekočega leta za naslednje leto**.

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja:

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca februarja 2009.

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in usklajenost višine zaprosenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN MKGP izda odločbo.

V LIN so **natančno opredeljeni** vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa projektov mora biti izdelana tudi **finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov** za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in z uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo nepravilnosti.

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog. Strani morajo biti oštevilčene. Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščen oseba LAS (npr. predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.



Lokalna akcijska skupina ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o., Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: **33151-15/2008/4**

Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 2011: **33151-15/2008/43**

Število predvidenih izvedbenih projektov 7.
Število predvidenih projektov sodelovanja 0.

Skupna vrednost izvedbenih projektov **194.480,30 €**, od tega:

- predvidenih sredstev LEADER **99.222,26 €**,
- zasebnih sredstev **95.258,04 €**.

Skupna vrednost projektov sodelovanja _____ / _____ €, od tega:

- predvidenih sredstev LEADER _____ / _____ €,
- zasebnih sredstev _____ / _____ €.

Seznam izvedbenih projektov:

1. 01/11 Pospeševanje pridelave in trženja penečih vin in nakup premične polnilne linije za peneča vina
2. 02/11 Obnova kulturnega doma v Studenicah
3. 03/11 Male čistilne naprave
4. 04/11 Živa dediščina
5. 05/11 Čebelarska učna pot medovitih rastlin
6. 06/11 Podobe bistriških domačij in živinorejska razstava
7. 07/11 Kakovost krme pri spremenjenih klimatskih razmerah in vpliv na zdravje živali

Seznam projektov sodelovanja: V letu 2011 LAS ne bo izvajala projektov sodelovanja.



PROJEKT ŠT.: 01/11

Ime projekta	POSPEŠEVANJE PRIDELAVE IN TRŽENJA PENEČIH VIN IN NAKUP PREMIČNE POLNILNE LINIJE ZA PENEČA VINA (LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.2)									
Nosilec	JO&VA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Ljubljanska cesta 20, 2310 Slovenska Bistrica									
Partnerji	/									
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1			2			3			
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>	125	<input type="checkbox"/>	214	<input type="checkbox"/>	112	<input type="checkbox"/>	311	<input type="checkbox"/>
	113	<input type="checkbox"/>	133	<input type="checkbox"/>	312	<input checked="" type="checkbox"/>	121	<input type="checkbox"/>	322	<input type="checkbox"/>
	122	<input type="checkbox"/>	211	<input type="checkbox"/>	323	<input type="checkbox"/>	123	<input type="checkbox"/>	se ne more izvajati	
Vsebina projekta	<p>Podjetje JO&VA d.o.o. od svoje ustanovitve pa vse do danes, deluje na področju vinogradniško, kletarske in enološke stroke.</p> <p>Vinogradnikom nudijo najnovejša tehnološka znanja s področja vinarske stroke. Preko zaposlenih je podjetje JO&VA d.o.o. vključeno v delo vinogradniških društev, ocenjevanje kakovosti vin in strokovnih tečajev. Zraven tega so redni člani strokovne komisije za oceno vin za promet na Kmetijskem zavodu v Mariboru.</p> <p>Izvedba projekta omogoča nosilcu projekta razširitev obsega poslovanja, možnosti dodatnega zaposlovanja ter s tem tudi povečanje dohodka. Nosilec projekta namerava v prihodnosti tudi sam pripravljati peneča vina.</p> <p>Projekt pospeševanja pridelave penečih vin je trajne narave in je ekološko naravnano.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter v okviru ukrepa 2.2.2: Razvoj nekmetskih dejavnosti. Cilj projekta je razširitev poslovanja in nabava premične polnilne linije za peneča vina s čimer se vinogradnikom omogoči razširitev asortimana in trženje na širšem območju LAS. Vse to pa vpliva na povečanje konkurenčnosti in možnost dodatnega in večjega zaslužka pri nosilcu projekta kakor tudi na vinogradniških kmetijah.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nakup premične polnilne linije za peneča vina (zamrzovalec GRL steklenic, monoblok za degožiranje, monoblok za zapiranje, namizna kapsulirka, specilna transportna prikolica za prevoz polnilne linije, batni kompresor in parilec Kearcher) - izvedba promocijskih aktivnosti - izdelava strokovnih napotkov (brošure) glede tehnologije priprave vin za penino 									



	<p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vinogradniške kmetije - ostali zainteresirani pridelovalci vin <p>Vloga partnerjev:</p> <p>/</p> <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.05.2011 do 31.12.2011.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki se bo tržila. Projekt je 100 % profiten.</p>															
Cilj projekta	Glavni cilj projekta je nakup premične polnilne linije za peneča vina ter nato priprava in polnitev določenih količin vina za peneče vino.															
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Povečana tržna konkurenčnost pridelovalcev vin - premična polnilna linija za peneča vina, ki bo omogočala polnitev v kleti posameznega vinogradnika - Večji finančni učinek za prijavitelja projekta kot tudi za ciljne skupine - Razširitev vinarskih storitev - Uvajanje novih tehnologij pri pridelavi vina - izdelana strokovna brošura 															
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premična polnilna linija za peneča vina</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število napoljenih steklenic s penečim vinom</td> <td>5.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Prihodek podjetja JO&VA d.o.o.</td> <td>40.000,00 €</td> <td>120.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Število strokovnih brošur, zloženik</td> <td>0</td> <td>3.000 kom</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Premična polnilna linija za peneča vina	0	1	Število napoljenih steklenic s penečim vinom	5.000	30.000	Prihodek podjetja JO&VA d.o.o.	40.000,00 €	120.000,00 €	Število strokovnih brošur, zloženik	0	3.000 kom
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost														
Premična polnilna linija za peneča vina	0	1														
Število napoljenih steklenic s penečim vinom	5.000	30.000														
Prihodek podjetja JO&VA d.o.o.	40.000,00 €	120.000,00 €														
Število strokovnih brošur, zloženik	0	3.000 kom														
Lokacija projekta	Sedež podjetja JO&VA d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Slovenska Bistrica. Parcelna številka: 1306/5 k.o. Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica Projekt specialne mobilne polnilne linije so bo izvajal predvsem na območju občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in tudi širše pri posameznih pridelovalcih vina.															
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu 100 %) neprofiten (v deležu ___%)															

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)		/	35.394,60 €
Upravičeni stroški (€)		/	29.495,50 €
Tip projekta/ faze projekta z % sofinanciranja		/	Profiten: Podpora trženju proizvodov in storitev: 40 %
LEADER sredstva v % v €		/	40 % 11.798,20 €
Zasebna sredstva v % v €		/	66,67 % 23.596,40 €
Druga sredstva v % v €		/	/
Prispevek v naravi (%)		/	/
Obdobje izvajanja projekta		/	01.05. 2011- 31.12. 2011
Dinamika vlaganja zahtevkov		/	15.01.2012

Kontaktna oseba	Jože Jesenek Tel.: 02 818 30 84 Gsm: 041 358 687 Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Projektni vodja	Jože Jesenek Tel: 02 818 30 84 Gsm: 041 358 687
Nadzor nad projektom	Upravljalavec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel.:02 843 08 10
Kontaktne informacije o projektu	Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJKT ŠT. 02/11

Ime projekta	OBNOVA KULTURNEGA DOMA V STUDENICAH (LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1)									
Nosilec	Kulturno umetniško društvo Andrej Stefanciosa Studenice, Studenice 52, 2319 Poljčane									
Partnerji	/									
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1			2			3			
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>	125	<input type="checkbox"/>	214	<input type="checkbox"/>	112	<input type="checkbox"/>	311	<input type="checkbox"/>
	113	<input type="checkbox"/>	133	<input type="checkbox"/>	312	<input type="checkbox"/>	121	<input type="checkbox"/>	322	<input checked="" type="checkbox"/>
	122	<input type="checkbox"/>	211	<input type="checkbox"/>	323	<input type="checkbox"/>	123	<input type="checkbox"/>	se ne more izvajati	
Vsebina projekta	<p>Kulturno umetniško društvo Andrej Stefanciosa je v novembru 2010 praznovalo 78-letnico delovanja. To pomeni 78 let dela, veselja in druženja pravih zanesenjakov. To je prava ljubezen, ljubezen do kulture, poezije, do petja, igranja in razdajanja samega sebe v veselje družini, prijateljem, kraju, občini pa tudi naključnim obiskovalcem.</p> <p>Društvo sestavljajo štiri skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dramska skupina; vsako leto pripravi presenečenje z novim dramskim delom, prav tako že vrsto let uprizarjajo žive jaslice, - ljudski godci - vaški muzikantje, ki pripravljajo čudovite glasbene večere, - ljudske pevke, ki obujajo stare domače pesmi in - recitatorji, ki so nepogrešljivi na vsaki prireditvi v domačem kraju. <p>V kolikor želimo v kraju še naprej vzpodbujati aktivnosti mladih in manj mladih ljudi, jih pripraviti do pozitivnega druženja, jim vzpodbujati zanimanje za ohranjanje tradicij, navad, šeg, predvsem pa jim omogočiti kulturno izobraževanje in udejstvovanje v domačem kraju, moramo poskrbeti, da se bodo v prostoru, kjer delajo in ustvarjajo, dobro počutili, da bo ambient prijeten, topel in bodo vanj radi prihajali.</p> <p>Studenice slovijo po dobrih igrah, dobrih prireditvah, ljudje se v Studenice zgrinjajo iz vseh krajev naše domovine. Zakaj bi se temu odpovedali, zakaj ne bi nudili to, kar smo doslej, vendar v boljših pogojih za ustvarjanje, pa tudi za ogled prireditev.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna dežela ter v okviru ukrepa 1.1.1: Infrastruktura.</p> <p>Izvedba projekta pomeni zagotavljanje osnovnih pogojev za izboljšanje in izvajanje kulturne dejavnosti na območju LAS ter s tem ustvarjanje kvalitetnega prostora za bivanje in delo. Je osnova za izvajanje projektov LRS v okviru PR 1.2 Kvaliteta življenja in UK 1.2.2 Kultura.</p> <p>Člani kulturno umetniškega društva KUD Andrej Stefanciosa, so v planu dela v obdobju 2010/2011 načrtovali obnovo dvorane v kulturnem domu. Nekaj od načrtovanega - nakup</p>									



	<p>stolov, podiranje stene ob odru ter pleskanje, so že izvedli. Kot nujno potrebna obnovitvena dela so ostala še tla v dvorani, razširitev odra (s tem bo oder primeren tudi za večjo scensko postavitve) ter izdelava stopnic za vstop na oder. Z izpeljavo projekta se bo povečalo število prireditev izvedenih v kulturnem domu, povečala se bo sama kvaliteta izvedbe ter s tem tudi število obiskovalcev.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprava podlage, podkonstrukcija, izolacija - razširitev odra z leseno podkonstrukcijo, izdelava stopnic, polaganje OSB plošč po celotni površini odra z finalno obdelavo - lakiranje z vsemi dodatnimi deli in zaključki <p>Ciljne skupine projekta:</p> <p>So vsi sloji prebivalcev iz širše okolice, ki obiskujejo kulturne in druge prireditve. Prav tako so ciljna skupina Kulturno-umetniška, etnološka in druga društva ter ansambli in gledališke skupine iz širše okolice, ki jih želimo vzpodbuditi k nastopanju v kvalitetno opremljeni dvorani.</p> <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Obnovitvena dela se bodo izvedla v obdobju od 01.05.2011 do 31.10.2011.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta:</p> <p>Projekt je profiten. Rezultat projekta je obnova Kulturnega doma v Studenicah za izvajanje kulturnih in drugih predstav, ki se bodo v večji meri tržišile. Poleg tega bo KUD Andrej Stefanciosa kot lastnik doma, dvorano oddajal v najem.</p>									
Cilj projekta	Cilj projekta je obnovitev tal v dvorani, obnova in razširitev odra ter izdelava stopnic za vstop na oder kulturnega doma v Studenicah.									
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Večje število kulturnih in drugih prireditev - Povečanje števila obiskovalcev prireditev - Izboljšana kvaliteta življenja ljudi v Studenicah in širši okolici 									
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1" data-bbox="564 1464 1458 1621"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število prireditev na leto</td> <td>37</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Povprečno število obiskovalcev na prireditvi v enem letu</td> <td>110</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število prireditev na leto	37	50	Povprečno število obiskovalcev na prireditvi v enem letu	110	150
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost								
Število prireditev na leto	37	50								
Povprečno število obiskovalcev na prireditvi v enem letu	110	150								
Lokacija projekta	Kulturni dom KUD Andrej Stefanciosa Parcelna številka: 1009 k.o. Studenice Občina Poljčane									
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> profiten (v deležu 100 %) <input type="checkbox"/> neprofiten (v deležu ___%) </p>									

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)		/	8.980,30 €
Upravičeni stroški (€)		/	7.483,58 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja		/	Profiten: Ukrep PRP RS 2007-2013 322: 50%
LEADER sredstva v % v €		/	50% 3.741,79 €
Zasebna sredstva v % v €		/	58,33% 5.238,51 €
Druga sredstva v % v €		/	/
Prispevek v naravi (%)		/	/
Obdobje izvajanja projekta		/	01.05.2011 - 31.10.2011
Dinamika vlaganja zahtevkov		/	15.11.2011

Kontaktna oseba	Maks Valand Tel: 02 802 55 25 Gsm: 040 895 704 Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel: 02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Projektni vodja	Boštjan Jug Tel: 02 802 81 01 Gsm: 041 482 001
Nadzor nad projektom	Upravljaavec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel.: 02 620 22 71
Kontaktne informacije o projektu	Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT.: 03/11

Ime projekta	MALE ČISTILNE NAPRAVE (LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1)								
Nosilec	Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Izpostava Kmetijske svetovalne Službe Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 93, 2310 Slovenska Bistrica								
Partnerji	/								
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1			<input checked="" type="checkbox"/> 2			3		
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>	125	<input type="checkbox"/>	214	<input type="checkbox"/>			
	112	<input type="checkbox"/>	132	<input type="checkbox"/>	311	<input type="checkbox"/>			
	113	<input type="checkbox"/>	133	<input type="checkbox"/>	312	<input type="checkbox"/>			
	121	<input type="checkbox"/>	142	<input type="checkbox"/>	322	<input type="checkbox"/>			
	122	<input type="checkbox"/>	211	<input type="checkbox"/>	323	<input type="checkbox"/>			
	123	<input type="checkbox"/>	212	<input type="checkbox"/>	se ne more izvajati	<input checked="" type="checkbox"/>	X		
Vsebina projekta	<p>Projekt Male čistilne naprave v največji meri prispeva k izboljšanju stanja voda ter ohranjanju okolja. S projektom načrtovana seznanitev prebivalcev občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole o veljavni zakonodaji na področju čiščenja lastnih komunalnih vod. Projekt bo zajemal gospodinjstva, ki niso zajeta v načrtovane sisteme komunalnih aglomeracij in bodo dolžni sami poskrbeti za čiščenje svojih komunalnih voda. Po ocenah, ki smo bile pripravljene v sodelovanju s strokovnjakinjo iz komunalnega podjetja Slovenska Bistrica, ni v te načrte zajetih okrog 4.000 gospodinjstev s področja, ki ga zajema delovanje LAS-a.</p> <p>Osnovna naloga projekta je seznanitev zajetih gospodinjstev s predpisi s področja odpadnih voda in seznanitev z možnimi rešitvami s tega področja. Možne rešitve predstavljajo gradnje malih čistilnih naprav, v velikosti do 50 PE.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna dežela ter v okviru ukrepa 1.1.1: Infrastruktura.</p> <p>Z organiziranjem izobraževanj in delavnic po celotnem območju LAS bodo poizkušali najti zainteresirane skupine, ki bi bile pripravljene izvesti investicije v male čistilne naprave. Namen delavnic je seznaniti ljudi s zakonodajo s področja čiščenja odpadnih voda in predstavitev možnih rešitev. Na posamezni delavnici bodo sodelovali strokovnjaki iz Komunalnega podjetja Slovenska Bistrica, univ. dipl. kom.inž. Franc Maleiner iz podjetja Vodan svetovanje in storitve d.o.o. ter g Srečko Rajh iz KGZ Ptuj, kot nosilec projekt Male čistilne naprave.</p> <p>Vsebina posamezne delavnice bo vsebovala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastanek in sestavo komunalnih voda na podeželju, - hišni priključki ter zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda na podeželju, - možnost decentralnega čiščenja odpadnih voda na posameznih zasebnih zemljiščih, - možnost centralnega čiščenja odpadnih voda majhnih naselij, 								



	<p>- možnost odstranitve produktov čiščenja (vsebin greznic, biološkega blata, itd) ter - predstavitev zakonodaje na področju čiščenja odpadnih voda.</p> <p>V okvirju projekta bo nastala tudi brošura, vsebina katere bo zajemala področje zakonodaje, predstavitev možnih tehničnih rešitev za male čistilne naprave, ekonomiko posameznih čistilnih naprav. v brošuri bo tudi predstavljen pomen ter cenejša izvedba skupinskih malih čistilnih naprav do 50 PE pred individualno gradnjo malih čistilnih naprav.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nakup prenosnega računalnika, za izvajanje celotnega projekta - priprava in izvedba delavnic - 15 delavnic po celotnem območju LAS, 3 ogledi čistilnih naprav - priprava in izdelava brošure - oglaševanje in promocija projekta <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodinjstva, ki ne bodo zajeta v aglomeracijske sisteme za prečiščevanje odpadnih voda - okrog 4.000 gospodinjstev <p>Faze projekta:</p> <p>Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.10.2011-30.04.2012</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Projekt je v celoti neprofiten. Neprofitnost utemeljujemo z dejstvom, da gre pri tem projektu za seznanjanje gospodinjstev s predvidenimi rešitvami reševanja čiščenja odpadnih voda na območjih, ki niso zajeta v aglomeracijo. V ta namen bodo izvedene brezplačne delavnice ter brošure, ki se bodo delile med zainteresirane prebivalce tega območja.</p>												
Cilj projekta	Glavni cilj projekta je, preko izdelane brošure, preko delavnic ter preko ogledov čistilnih naprav ozaveščanje gospodinjstev, ki niso zajeta v aglomeracijska območja, z možnostmi rešitve njihovih gospodinjstev glede ravnanja z odpadnimi vodami.												
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - seznanitev gospodinjstev z zakonodajo, glede ravnanja z odpadnimi vodami - seznanitev z izgradnjo male čistilne naprave - strokovna brošura - izvedene delavnice 												
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1" data-bbox="564 1693 1460 1899"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število izvedenih delavnic</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Število udeležencev (članov gospodinjstev, ki niso zajeta v aglomeracijo) na delavnicah</td> <td>0</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Število izdelanih brošur</td> <td>0</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število izvedenih delavnic	0	15	Število udeležencev (članov gospodinjstev, ki niso zajeta v aglomeracijo) na delavnicah	0	300	Število izdelanih brošur	0	5.000
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost											
Število izvedenih delavnic	0	15											
Število udeležencev (članov gospodinjstev, ki niso zajeta v aglomeracijo) na delavnicah	0	300											
Število izdelanih brošur	0	5.000											
Lokacija projekta	Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS. Delavnice bodo organizirane po krajevnih												



	skupnostih občine Slovenska Bistrica v občini Poljčane in v občini Makole.		
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ____ %) neprofiten (v deležu 100%)		
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah			
	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)		/	16.850,00 €
Upravičeni stroški (€)		/	14.816,67 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja		/	Neprofiten: 85%
LEADER sredstva v % v €		/	85 % 12.594,17 €
Zasebna sredstva v % v €		/	25,26% 4.255,83 €
Druga sredstva v % v €		/	
Prispevek v naravi (%)		/	/
Obdobje izvajanja projekta		/	01.10.2011-30.04.2012
Dinamika vlaganja zahtevkov		/	30.05.2012
Kontaktna oseba	Srečko Rajh Tel: 02 805 58 84, 031 649 018 e-mail: srecko.rajh@kgz-ptuj.si Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si		
Projektni vodja	Helena Kapun Tel: 02 805 58 80, 031 649 013 e-mail: helena.kapun@kgz-ptuj.si		
Nadzor nad projektom	Upravljalavec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel:02 843 08 10		
Kontaktne informacije o	Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica		



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



<i>projektu</i>	e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si
-----------------	--



PROJEKT ŠT. 04/11

Ime projekta	ŽIVA DEDIŠČINA (LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)								
Nosilec	Vrtec "Otona Župančiča" Zidanškova 1a, 2310 Slovenska Bistrica								
Partnerji	/								
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1			2			3		
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>		125	<input type="checkbox"/>		214	<input type="checkbox"/>	
	112	<input type="checkbox"/>		132	<input type="checkbox"/>		311	<input type="checkbox"/>	
	113	<input type="checkbox"/>		133	<input type="checkbox"/>		312	<input type="checkbox"/>	
	121	<input type="checkbox"/>		142	<input type="checkbox"/>		322	<input type="checkbox"/>	
	122	<input type="checkbox"/>		211	<input type="checkbox"/>		323	<input type="checkbox"/>	
	123	<input type="checkbox"/>		212	<input type="checkbox"/>		se ne more izvajati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vsebina projekta	<p>Dediščina predstavlja bogastvo znanj in izkušenj. Znanja, ki so izoblikovana, kot kultura in modrost narave, so človekov največji učitelj. S prepoznavanjem posebnosti domače pokrajine se povezujemo z naravo in okoljem. S tem gradimo temelje so-naravnega, trajnostnega razvoja, saj so otroci bodoči snovalci razvoja. Dediščino podoživljamo z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo.</p> <p>Plod raziskovalnega in ustvarjalnega dela bo prepoznavna identiteta pokrajine v konkretnih rezultatih: ZBIRKI TIPIČNIH JEDI POKRAJINE oblikovani kot spominek in v TURISTIČNEM VODNIKU, ki bo obravnaval različne točke in teme dediščine, kulturne in naravne spomenike in druge posebnosti na poglobljen način. S široko povezanostjo dejavnosti s prebivalci in različnimi dejavnostmi v pokrajini in s končnimi rezultati bodo domačini in obiskovalci osveščeni o pomenu naravne in kulturne dediščine in s tem o posebnostih in vrednotah pokrajine.</p> <p>Prepoznavanje lastnih korenin in s tem identitete pokrajine nas ukoreninja v domače okolje, hkrati pa postajamo bolj samozavestni pri povezovanju navzven in pri vključevanju v globalizacijske procese.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj 2.1.1: Usposabljanje in krepitev človeškega potenciala.</p> <p>Z vključenostjo vzgojiteljic, ki bodo v okviru izobraževanja pridobile nova znanja in jih uporabile pri delu s skupinami otrok, bo dosežen širok krog prebivalstva. Neposredno bo v programu sodelovalo 32 vzgojiteljic in 600 otrok, posredno pa približno 1500 staršev, starih staršev, sorodnikov ter ostalih občanov. Poleg tega bo, v krogu partnerstev, neposredno vključenih še 350 ljudi. Program bo vključeval različne skupine, poleg glavne skupine vzgojiteljic, otrok in staršev še učiteljice - mentorje turističnih krožkov, kmete, turistične delavce, varovance delavnic pod posebnimi pogoji, ustvarjalce domače in umetne obrti.</p> <p>Širše se bodo v izvajanje aktivnosti vključili še starejši občani kot posamezniki in v okviru organizacij (Dom starejših občanov Poljčane, Center starejših Metulj, Društvo upokojencev) s</p>								



<p>čimer bo dosežen prenos znanj in izkušenj med generacijami - medgeneracijsko učenje in zelo širok krog prebivalstva.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>1. FAZA: Tečaj senzibilizacije in zbiranje receptov tipičnih jedi</p> <p>Za vzgojiteljice vrtca (v nadaljevanju projekta, tudi za učitelje, starše in ostale) bo v prvi fazi projekta organizirano dodatno izobraževanje v obliki tečaja senzibilizacije. Udeleženci se bodo seznanili z novimi metodami dela, ki vključujejo dediščino pokrajine. Spoznali bodo nov pristop k vzgoji in poučevanju, ki obravnava človeka kot naravo na celosten način.</p> <p>Senzibiliziran človek nastopa kot sodelavec narave, ki s svojo dejavnostjo naravne danosti nadgrajuje. S programom dosegamo večjo ustvarjalnost otrok in njihovo povezanost z dediščino domače pokrajine. Naučijo se odkrivati in prepoznavati svoje sposobnosti in ustvarjalne potenciale. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja v stisku z naravo se razvija kreativni potencial otrok in tako se mladi učijo življenja z okoljem.</p> <p>Nove metode dela z dediščino, bodo vzgojiteljice uporabile pri svojem delu s skupinami otrok in tako bodo skupaj razvijali individualni pristop k izbrani temi naravne in kulturne dediščine. Tako obravnavane teme bodo izšle v publikaciji - TURISTIČNI VODNIK PO POKRAJINI, s prevedenim povzetkom posamezne teme v angleškem jeziku.</p> <p>Gredica z zelišči predstavlja v vrtcu osnovni model samooskrbe. pri tej starosti otrok je to idealen prostor, kjer se ob zasaditvi in negi rastlin otroci seznanijo z naravnimi cikli, s skrbjo za rastline in pomenom pridelka. Gredica ne zahteva večjih površin in je enostavna za obdelavo zemlje in nego rastlin. Otroci ob pobiranju in sušenju pridelka ter pitju čajev in pripravi drugih napitkov spoznajo pomen samooskrbe iz lastne izkušnje, saj sami s svojim delom pripomorejo in dosežejo rezultat.</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- izvedba Tečaja senzibilizacije za vzgojiteljice vrtca- izvedba Tečaja senzibilizacije za učitelje- mentorje turističnih krožkov, za starše, kmete, ustvarjalce domače in umetne obrti- vzgojiteljice izberejo točko v pokrajini oz. temo naravne in kulturne dediščine in jo obravnavajo s skupinami otrok po novih metodah dela, delo dokumentirajo- vzgojiteljice s skupinami otrok, posredno s starši, starimi starši, starejšimi občani, zbirajo recepte tipičnih jedi pokrajine- oblikovanje gredic in zasaditev zelišč in dišavnic v enotah vrtca- nakup sušilnikov zelišč in sadja (sušenje zelišč in dišavnic) <p>Obdobje izvajanja: 01.04.2011-30.06.2011</p> <p>2. FAZA: Oblikovanje zbirke receptov in predstavitev rezultatov projekta</p> <p>Druga faza projekta je vezana na gastronomijo pokrajine, za tipične vonjave in okuse, za znanja naših babic in prababic o prehrani, ko so ljudje vse potrebno pridelali v svojem okolju. otroci pod vodstvom vzgojiteljic in ob pomoči staršev, starih staršev in drugih zbirajo recepte tipičnih jedi pokrajine. rezultat bo unikatno a vendar preprosto oblikovana publikacija - ZBIRKA TIPIČNIH RECEPTOV KOT SPOMINEK, v slovenskem in angleškem jeziku.</p> <p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- ureditev, oblikovanje in tisk zbirke receptov – spominka in turističnega vodnika- oblikovanje ploščic iz keramike (pečat pokrajine) za naslovnico - otroci iz
--



	<p>vrtecv v keramičnem centru, lepljenje keramičnih ploščic na ovitek zbirke receptov (Center Polž)</p> <ul style="list-style-type: none">- oblikovanje in izdelava darilne škatle- nabiranje in sušenje zelišč- predstavitev rezultatov projekta- priprava in pokušina jedi v kuhinji, ki jo gradi Občina Slovenska Bistrica (v sodelovanju z Društvom kmetic) <p>Na delavnicah v keramičnem centru bodo otroci iz vrtca oblikovali male glinene ploščice z odtisi - pečatom pokrajine, ki bodo kasneje nalepljene na ovitek zbirke receptov.</p> <p>Obdobje izvajanja: 01.07.2011-30.09.2011</p> <p>Ciljne skupine projekta:</p> <p>Neposredna ciljna skupina:</p> <ul style="list-style-type: none">o vzgojiteljiceo otrocio starši <p>Posredna ciljana skupina:</p> <ul style="list-style-type: none">o učitelji - mentorji turističnega podmladkao učenci turističnih krožkovo kmetjeo ustvarjalci domače in umetne obrtio vsi prebivalci regije. <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Projekt je v celoti neprofiten.</p>
Cilj projekta	<p>Cilj projekta je ZBIRKA TIPIČNIH JEDI POKRAJINE, ki bo oblikovana kot spominek ter TURISTIČNI VODNIK, ki bo obravnaval različne točke in teme dediščine, kulturne in naravne spomenike in druge posebnosti.</p> <p>Kot cilj projekta lahko štejemo tudi ozaveščenost prebivalcev o pomenu naravne in kulturne dediščine ter celosten odnos do okolja ter uvedba novih metod dela v vzgojo in izobraževanje, ki vključujejo dediščino pokrajine in temeljijo na občutenju, raziskovanju in ustvarjalnosti.</p>
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none">- Publikacija Turistični vodnik v z opisom 30 točk v pokrajini (naravnih in kulturnih znamenitosti in preprostih lepot, obravnavanih z novimi metodami dela z naravno in kulturno dediščino)- Zbirka 30 receptov tipičnih jedi pokrajine (publikacija malega formata, s prevodom v angleški jezik)- Darilna škatla, ki odraža identiteto krajine- dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu naravne in kulturne dediščine- novе metode dela na področju vzgoje in izobraževanja



Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	Indikator	Izhodiščno stanje	ciljna vrednost
	Tečaj senzibilizacije za vzgojiteljice vrtca	0	32
	Število otrok vključenih v tečaj senzibilizacije	0	450
	Število staršev, starih staršev ter ostalih občanov vključenih v tečaj senzibilizacije	0	1500
	Število drugih (učiteljice-mentorji turističnih krožkov, kmetje, turistični delavci,...) vključenih v tečaj	0	350
	Oblikovanje gredic in zasaditev zelišč ter dišavnic v enotah vrtca	3	5
	Število delavnic za oblikovanje pečata pokrajine v keramičnem centru za otroke	0	15
	Število nalepljenih ploščic na ovitek izdanih izvodov zbirke receptov	0	1300
	Število izdanih izvodov zbirke receptov	0	1300
	Število izdanih izvodov turističnih vodnikov	0	1300
	Število oddelkov v katerih bodo nabirali in sušili zelišča	0	15
	Oblikovanje in izdelava darilne škatle	0	500
	Predstavitve rezultatov projekta z razstavo	0	3
	Pokušina jedi v Kuhinji v Slovenski Bistrici	0	1
	Predstavitve rezultatov projekta v medijih	0	4
Predstavitve za TIC-e, šole in druge ustanove	0	1	
Lokacija projekta	Projekt se bo izvajal na območju LAS (občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane) v vseh enotah vrtca: Sonček, Ciciban, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Pragersko, Zg. Ložnica, Mehurčki, Studenice ter Krtek. Poleg tega se bo projekt odvijal tudi v keramičnem centru in v kuhinji kmečkih žena v Slovenski Bistrici.		
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ____ %) neprofiten (v deležu 100 %)		

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	4.750,00 €	16.501,52 €	21.251,52 €
Upravičeni stroški (€)	4.625,00 €	15.033,76 €	19.658,76 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Neprofiten: Drugo usposabljanje in animacija: 60%	Neprofiten: Drugo usposabljanje in animacija: 60%	Neprofiten: Drugo usposabljanje in animacija: 60%
LEADER sredstva v % v €	60 % 2.775,00 €	60 % 9.020,26 €	60 % 11.795,26 €
Zasebna sredstva v % v €	41,59 % 1.975,00 €	45,34 % 7.481,26 €	44,50 % 9.456,26 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	01.04. 2011- 30.06. 2011	01.07. 2011- 30.09. 2011	01.04.2011- 30.09.2011
Dinamika vlaganja zahtevkov	15.07.2011	15.10.2011	

Kontaktna oseba	Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica Tel: 02 805 14 22 e-mail: ivana.leskovar@guest.arnes.si Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Projektni vodja	Karin Lavin lavin@siol.net
Nadzor nad projektom	Upravljalavec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel.:02 843 08 10
Kontaktne informacije o projektu	Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT. 05/11

Ime projekta	ČEBELARSKA UČNA POT MEDOVITIH RASTLIN (LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)									
Nosilec	Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica									
Partnerji	/									
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1			2			3			
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>	125	<input type="checkbox"/>	214	<input type="checkbox"/>	112	<input type="checkbox"/>	311	<input type="checkbox"/>
	113	<input type="checkbox"/>	133	<input type="checkbox"/>	312	<input type="checkbox"/>	121	<input type="checkbox"/>	322	<input type="checkbox"/>
	122	<input type="checkbox"/>	211	<input type="checkbox"/>	323	<input type="checkbox"/>	123	<input type="checkbox"/>	se ne more izvajati	X
Vsebina projekta	<p>Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je skupina naprednih čebelarjev že davnega leta 1924 na ustanovnem občnem zboru na Črešnjevcu postavila temelje za njegovo delovanje. Danes spada med največja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa je najštevilčnejše društvo v ČZD Maribor.</p> <p>ČD Slov. Bistrica šteje 81 članov, od katerih je tudi 5 uspešnih čebelark, katere ne samo da čebelarijo, ampak tudi sodelujejo v sekciji za uporabo medu v kulinariki.</p> <p>V letu 2010 so prostor, ki zajema 5094 m² ogradili z 2 m visoko in 302 m dolgo aluminijasto ograjo. Zemljišče omogoča ureditev čebelarke poti medovitih rastlin, na kateri bi načrtno predstavili medovite rastline našega območja na enem mestu v povezavi s čebelarstvom.</p> <p>Projekt bo temeljil na povečanju izobraževalno turistične ponudbe območja, s katerim si bo območje LAS krepilo prepoznavnost v domačem okolju, kjer bo velik poudarek na vključevanju javnih ustanov, kot so vrtci, šole, domovi upokojencev, turističnih društev in potovalnih agencij, ki bodo v svojih izobraževalnih programih predstavili slušateljem rastlinstvo v naravi, ter preko turistično kataloške ponudbe ponujalo posebnost širši populaciji doma in izven občine Slov. Bistrica.</p> <p>Čebelarska učna pot medovitih rastlin bo vsebovala skalnjak (dimenzije 30x18 metrov), v skalnjaku bodo zasajene temu primerne rastline, gredico v obliki čebele (dimenzije 16x8 metrov) ter 6 manjših gredic (dimenzije 16x3 metre), ki bodo zasajene z različnimi grmovnicami, dišavnicami, zelišči, trajnicami.</p> <p>Učna pot bo opremljena s tablam, na katerih bo predstavljena sama čebelarska učna pot, prav tako bo vsaka rastlina oz. drevo označena s svojo tablico, na kateri bodo podatki o določeni vrsti. Ob poti bodo postavljene klopi za počitek, sprostitvev ter opazovanje narave, za čistočo pa bo poskrbljeno tako, da bodo na petih mestih nameščeni koši za odpadke.</p> <p>V zgibankah bo prikazana čebelarska učna pot medovitih rastlin, z opisi ter fotografijami in bo obiskovalcem na voljo brezplačno. DVD bo predvajan v prostorih čebelarjev, kjer bodo obiskovalci natančneje spoznali učno pot in njeno vsebino.</p>									



	<p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 : RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem, v okviru ukrepa 2.3.1. Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo.</p> <p>V okviru projekta se bo predstavil nov produkt, ki bo namenjen ljudem vseh starosti, hkrati pa bo temeljil na turistično, izobraževalno in sprostitveni osnovi, s katero bo rastlinsko bogastvo iz našega območja, lepote in koristnost prerasle v privlačen turistični produkt.</p> <p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>1. FAZA: Priprava zemljišča za zasaditev rastlin in izdelava izobraževalne poti</p> <p>Aktivnosti:</p> <p>Priprava zemljišča:</p> <ul style="list-style-type: none">• Čiščenje-ročno delo, delo z motorno žago• Izravnava terena ICB• Zakoličba – zaris objekta• Izkop zemljišča• Izkop in zasip jarka za vodo in elektriko - ročni izkop• Ureditev vodovoda• Dobava in izdelava osvetlitve objekta• Drenažiranje terena• Izdelava tampona• Izdelava skalnjaka• Navoz zemlje• Gnojilo <p>Izobraževalna pot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Izkop• Drenažiranje terena• Tamponska prevleka• Železniški pragovi• Gramoz-stena• Pesek <p>Obdobje izvajanja : 01.05.2011 do 31.07.2011</p> <p>2. FAZA: Zasaditev rastlin, postavitve panojev in označevalnih tabel</p> <p>Aktivnosti:</p> <p>Posaditev rastlin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grmovnice - 100 kom• Dišavnice – zelišča - 400 kom• Trajnice - 400 kom• Drevesa - 20 kom• Koli za oporo rastlin - 30 kom <p>Označba poti, panoji, table:</p>
--	---



	<ul style="list-style-type: none">• Tabla 1,00x1,00 m – plastična z vsebino - 1 kom• Tabla 1,00x0,80 m –plastika z vsebino – 16 kom• Tabla 0,10x0,10 m – plastika z vsebino – 100 kom• Stojalo za table –leseni impregnirani stebri dolžine 2,6 m - 51 kom• Stojalo za table –leseni impregnirani stebri dolžine 0,6 m - 100 kom <p>Oprema ob učni poti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Montažna klop za oddih - 4 kom• Koš za smeti - 5 kom <p>Učno gradivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Predstavitveni DVD - 3 kom• Zgibanke - 1000 kom <p>Obdobje izvajanja: 01.08.2011 do 31.10.2011</p> <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vrtci• Šole• Upokojeenci• Družine• Organizirane skupine• Vsi registrirani izvajalci turistične in s turizmom povezane ponudbe na območju LAS <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Pri projektu se ne pričakuje direktn finančni učinek in je v celoti neprofiten. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v izobraževalno turistično infrastrukturo, ki se za obiskovalce ne bo tržila. Prostor bo dostopen vsem, po določenem urniku oziroma predhodni najavi.</p>
Cilj projekta	<p>Cilj projekta je do konca oktobra 2011 izdelati učno pot in s tem omogočiti obiskovalcem ogled objekta, s čimer bi izboljšali prepoznavnost območja LAS, kar bi pomenilo izboljšanje izobraževalno turistične ponudbe.</p> <p>Drugi cilji:</p> <ul style="list-style-type: none">• privabiti mlajšo in starejšo populacijo ljudi• povečati možnosti izobraževanja v naravi za predšolsko in šolsko mladino• prostor za praktični pouk mladih čebelarjev krožkarjev (terensko delo)• Omogočiti družinam oddih v naravi• Povečati turistično ponudbo LAS
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none">• Urejena čebelarska učna pot medovitih rastlin• Izobraževanje v naravi za predšolsko in šolsko mladino• Spoznavanje rastlin iz lokalnega okolja• Ozaveščanje ljudi o pomenu opravevanja rastlinstva v povezavi s čebelarstvom• Koristna uporaba prostega časa družin in pohodnikov v izobraževalno poučne namene• Povečano število turistov in turistične ponudbe na območju občine Slov. Bistrica in LAS



Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost
	Število čebelarstvo učnih poti medovitih rastlin na območju LAS	0	1 (do 31.10.2011)
	Število učnih poti na območju LAS	7	8
	Število organiziranih skupin za predšolske otroke	0	2 (do 31.12.2011)
	Število obiskovalcev, ki bodo svoj prosti čas namenili v izobraževalno poučne namene	0	200 (do 31.12.2011)
	Število delavnic na območju LAS za šolsko mladino (na letni ravni)	0	2 (do 31.12.2011)
	Povečanje števila turistov na območju LAS	2.593	3.100
	Predstavitveni DVD ČD Slov. Bistrica	0	1
	Zgibanka o čebelarstvu učni poti medovitih rastlin	0	1.000
Lokacija projekta	Parcelne številke: 307/16, 17, 18, 19 in 307/4 k.o. Zg. Bistrica, Slovenska Bistrica		
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> profiten (v deležu _____%) neprofiten (v deležu 100%) </div>		

**Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah**

	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	34.732,48 €	11.719,80 €	46.452,28 €
Upravičeni stroški (€)	28.943,73 €	9.766,50 €	38.710,23 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Neprofiten: Naložbe v turistični infrastrukturo in storitve: 40%	Neprofiten: Naložbe v turistični infrastrukturo in storitve: 40%	Neprofiten: Naložbe v turistični infrastrukturo in storitve: 40%
LEADER sredstva v % v €	40 % 11.577,49 €	40 % 3.906,60 €	40 %: 15.484,09 €
Zasebna sredstva v % v €	66,67 % 23.154,99 €	66,67% 7.813,20 €	66,67 % 30.968,19 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	23,35% 8.109,60 €	3,89% 456,00 €	18,44% 8.565,60 €
Obdobje izvajanja projekta	01.05.2011 - 31.07.2011	01.08.2011 - 31.10.2011	01.05.2011 - 31.10.2011
Dinamika vlaganja zahtevkov	15.08.2011	15.11.2011	
Kontaktna oseba	Maksimiljan Prah, predsednik čebelarkega društva Tel: 02 803 70 15 gsm: 041 768 351 e-mail: maksimiljan.prah@gmail.com Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si		
Projektni vodja	Maksimiljan Prah, predsednik čebelarkega društva tel.: 02 803 70 15 gsm: 041 768 351		
Nadzor nad projektom	Upravljevec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel.:02 843 08 10		
Kontaktne informacije o projektu	Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si		



PROJEKT ŠT. 06/11

Ime projekta	PODOBE BISTRISKO DOMAČIJ in ŽIVINOREJSKA RAZSTAVA (LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.2)								
Nosilec	Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica								
Partnerji	/								
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	1		2		<input checked="" type="checkbox"/> 3				
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111	<input type="checkbox"/>	125	<input type="checkbox"/>	214	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	112	<input type="checkbox"/>	132	<input type="checkbox"/>	311	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	113	<input type="checkbox"/>	133	<input type="checkbox"/>	312	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	121	<input type="checkbox"/>	142	<input type="checkbox"/>	322	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	122	<input type="checkbox"/>	211	<input type="checkbox"/>	323	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123	<input type="checkbox"/>	212	<input type="checkbox"/>	se ne more izvajati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vsebina projekta	<p>Območje občin, ki so vključene v LAS se razteza od Pohorja preko Dravinjskih goric do Halož ter zavzema še jugovzhodni del Dravinjskega polja. Območje zaznamujejo številne skupne značilnosti. Povezano je zgodovinsko in politično. Prebivalstvo vežejo skupni interesi in projekti, izvedeni v preteklih letih.</p> <p>Na območju LAS ima kmetijstvo bogato tradicijo. Kmetje znajo vlaganja oplemenititi s svojim delom, znanjem in naporom. Zato svoj čas in trud namenjamo (-jo) prireditvi, ki že več let dodaja svoj delež k razvoju podeželja in hkrati nas opominja, da moramo biti do narave spoštljivi in ji slediti. To je prireditve, ki želi vsem zainteresiranim ponuditi priložnost za predstavitev svojih izdelkov, olajšati pot do novih znanj in koristnih informacij. Obiskovalcem ponuja predstavitev in pokušino zdrave, kvalitetne, doma pridelane hrane, pokušino odličnih vin ter predstavitev in prikaz starih ljudskih običajev.</p> <p>V sklopu prireditve potekajo tudi različne razstave (sadjarska, živinorejska, razstava kmečkih jedi,...), pohodi po učnih poteh območja LAS, predstavitev raznih društev, športne igre turističnih društev. Vsem skupaj, tako obiskovalcem kot razstavljavcem, prireditve daje priložnost za medsebojno druženje, izmenjavo mnenj, različnih znanj in izkušenj.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 (RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA) LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem ter v okviru ukrepa 2.3.2 Dodajanje vsebin kulturni dediščini.</p> <p>Gre za prireditve, ki v večjem obsegu predstavlja kmetijstvo in celotno podeželje, ki ga resnično želi približati ljudem, kar pomeni, da bomo Podobe vsako leto organizirali v drugem kraju. Razvoj in obstoj podeželja je odvisen od ljudi, ki tam živijo, zato je še toliko bolj pomembno, da obiskovalci prireditve spoznajo lepote in ponudbo, ki obstaja na podeželju. Želja organizatorjev je, da bi bilo na podeželju še več ponudnikov različnih dopolnilnih dejavnosti, saj to hkrati pomeni dodatno ponudbo podeželja. Z izvedbo Podob v različnih krajih pa želimo omogočiti ravno to – na eni strani prikazati obiskovalcem bogato dediščino na podeželju, da se bodo na podeželje z veseljem vračali in na drugi strani ljudem, ki živijo na podeželju, s takšnimi prireditvami omogočiti promocijo njihove ponudbe.</p>								



<p>Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:</p> <p>1. FAZA: Podobe bistriških domačij - PBD</p> <p>Podobe bistriških domačij je prireditve s številnimi razstavami vinogradnikov, sadjarjev, zeliščarjev, aktivov kmečkih žena, živinorejcev, čebelarjev, šolarjev ter predstavitev tradicionalnih obrti in običajev. v kulturnem programu nastopajo pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, obiskovalci lahko aktivno sodelujejo na predavanjih, delavnicah, okroglih mizah ali pa ekipno sodelujejo na športnih igrah turističnih društev.</p> <p>V letu 2011 se bodo Podobe odvijale na Zg. Polskavi, in sicer prvi vikend v septembru (03. in 04.09.2011). Kraj je poznan po aktivnem delovanju različnih društev, domačini si želijo razvoja turizma na tem območju, ljudje so zagnani, delovni, prijazni, samo območje pa ponuja veliko možnosti za ogled, pohode, sprostitve.</p> <p>V bogatem dvodnevem programu bo mogoče videti številne običaje iz tega območja, spoznavanje kulinarike, degustacije vin, pokušino hrane, različne razstave, predstavitev stojnice društev, prikaz starih ljudskih običajev, bogat kulturni program ter športne igre.</p> <p>Ker pa je glavni del kmetijstva, spremljanje narave na spoštljiv način, se podeželje vedno bolj jemlje kot celota, kot skupen prostor ljudi, ki žive v tem prostoru. Povezava ljudi daje prednost kraju, da se lahko razvija v smeri, ki so v posameznih krajih vodilo razvoja. Specifika kraja nam daje možnost spoznavanja naše kulturne in naravne dediščine.</p> <p>V sklopu prireditve bodo kmetije območja (Turistično izletniška kmetija Goričan, Kmetija Rozman, Vinogradništvo Hojnik, Vinogradniško sadjarska kmetija Podlesnik) pripravile dneve odprtih vrat, kjer si bo mogoče ogledati delo na kmetiji, strojno mehanizacijo ter pokusiti domače pridelke.</p> <p>Obdobje izvajanja: 15.04.2011 do 31.12.2011</p> <p>2. FAZA: Podobe bistriških domačij in Živinorejska razstava</p> <p>V letu 2012 bo prireditve Podobe bistriških domačij potekala od 07. do 09. septembra, v Slovenski Bistrici za cerkvijo Sv. Jerneja. Obogatene bodo še z živinorejsko razstavo, ki nam daje celovitejši vpogled v delo in življenje na podeželju. Živinorejska razstava ima velik pomen tako za rejce kot za strokovne delavce. Kaže smernice razvoja, osvešča potrošnike, daje priznanje najuspešnejšim in znanje mlajšim generacijam. Poleg tega bo Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v ta namen pripravila razstavo kulturne dediščine v miniaturah, kar bo spomin na prednike ohranilo za prihodnje rodove. Raziskovati in poglobiti se bo mogoče tudi v literaturo, zlati v zgodovinsko, etnološko in arheološko, pa tudi v nekatera domoznanska in ljubiteljska dela.</p> <p>Ocenjevanje bo potekalo za lisaste in črno bele pasme krav, po kategorijah: starejše krave, mlajše krave in ocena telic (glede na strokovno oceno komisije, ocena živali in njeni proizvodni podatki o mlečnosti).</p> <p>Razstave plemenskih živali so nujno potrebne, da se javnosti pokaže napredek, ki ga dosegajo organizirani živinorejci, skupaj v sodelovanju s strokovnimi službami. Z leti prihaja vedno več kvalitetnih dosežkov in znanje se širi ter dosega boljše rezultate. Živinorejci že dolgo dokazujejo svojo sposobnost. Razstava odraža del teh naporov, znanj in hotenj.</p> <p>Celoten program Podob bo zasnovan enako kot v leto 2011, s to razliko, da bodo Podobe</p>



	<p>bistriških domačij leta 2012 obogatene z živinorejsko razstavo in razširjene na tri dni. V vsakem primeru se bodo organizatorji še naprej trudili za ustrezen prikaz običajev, navad, kulturne dediščine na območju med Pohorjem in Halozami.</p> <p>Promocija projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priprava, izdelava in tisk biltena za živinorejsko razstavo in promocijske priloge lokalnega časopisa v slovenskem jeziku; - Objave na radiu 35 objav v terminu zadnjih 14 dni na 5 naj postajah - Intervjuji in RTV na lokalni in Slovenski ravni - Nabava promocijskih materialov (delovna oblačila in kape za razstavljalce) - Prijava prireditve <p>Obdobje izvajanja: 01.01.2012 do 15.12.2011</p> <p>Ciljne skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turistična društva - ponudniki območja (kmetje, vinogradniki, sadjarji, čebelarji, zeliščarji, medarji) - Širša javnost kot koristnik informacij in potrošnik <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta:</p> <p>Projekt je neprofiten saj gre za predstavitveno prireditev raznih društev (aktivov kmečkih žena, čebelarjev, vinogradnikov, sadjarjev, šolarjev, obrtnikov) in ne za sejem. Sodelujoči na podobah svoje izdelke samo predstavljajo, jih ponujajo za pokušino, degustacijo in jih ne prodajajo.</p>															
Cilj projekta	Cilj projekta je predstavitev aktivnih društev in ponudnikov območja LAS širši javnosti, obogateno z naravno in kulturno dediščino le-tega.															
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev in promocija ponudnikov in društev na območju LAS - Predstavitev starih ljudskih običajev - Predstavitev območja in napredka določenega kraja - Prenos znanj na mlajše generacije 															
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1" data-bbox="564 1619 1460 1872"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število sodelujočih živali na živinorejski razstavi</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Število sodelujočih kmetij na PBD</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Število stojnic na PDB</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Objave v medijih</td> <td>11</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število sodelujočih živali na živinorejski razstavi	50	60	Število sodelujočih kmetij na PBD	3	7	Število stojnic na PDB	7	10	Objave v medijih	11	13
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost														
Število sodelujočih živali na živinorejski razstavi	50	60														
Število sodelujočih kmetij na PBD	3	7														
Število stojnic na PDB	7	10														
Objave v medijih	11	13														
Lokacija projekta	<p>Podobe bistriških domačij v letu 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na Zg. Polskavi: k.o. Bukovec, parc. št. 324/3, 324/9 in 324/10, za gostiščem Golob <p>Živinorejska razstava in PBD v letu 2012:</p>															



	- k.o. Slovenska Bistrica, parc. št. 530, 531/1, 305/1 in 305/3, za cerkvijo Sv. Jerneja v Slovenski Bistrici		
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ___%)		neprofiten (v deležu 100 %)
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah			
	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)	12.014,00 €	40.761,00 €	52.775,00 €
Upravičeni stroški (€)	10.011,00 €	33.966,00 €	43.977,00 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja	Neprofiten: 85 %	Neprofiten: 85 %	Neprofiten: 85 %
LEADER sredstva v % v €	85% 8.509,35 €	85% 28.871,10 €	85 % 37.380,45 €
Zasebna sredstva v % v €	29,17% 3.504,65 €	29,17% 11.889,90 €	29,17% 15.394,55 €
Druga sredstva v % v €	/	/	/
Prispevek v naravi (%)	/	/	/
Obdobje izvajanja projekta	15.04.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 15.12.2012	15.04.2011 - 15.12.2012
Dinamika vlaganja zahtevkov	15.01.2012	30.12.2012	
Kontaktna oseba	Slavka Zafošnik Tel: 02 843 28 38 e-mail: slavka.zafosnik@slov-bistrica.si Helena Kapun, KGZ Ptuj Tel.:02 805 58 80 e-mail: helena.kapun@kgz-ptuj.si Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si		
Projektni vodja	Branko Žnidar Tel: 02 843 28 42 e-mail: branko.znidar@slov-bistrica.si		
Nadzor nad projektom	Upravljaec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič		



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21



	Tel.:02 843 08 10
<i>Kontaktne informacije o projektu</i>	Slavka Zafošnik, Občina Slovenska Bistrica Tel.: 02 843 28 38 Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si



PROJEKT ŠT. 07/11

Ime projekta	KAKOVOST KRME PRI SPREMENJENIH KLIMATSKIH RAZMERAH IN VPLIV NA ZDRAVJE ŽIVALI (LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)							
Nosilec	Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, ormoška cesta 28, 2250Ptuj Izpostava Kmetijske svetovalne Službe Slovenska Bistrica Ljubljanska cesta 93, 2310 Slovenska Bistrica							
Partnerji	/							
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite)	<input checked="" type="checkbox"/>		2		3			
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z x)	111		125		214			
	112		132		311			
	113		133		312			
	121		142		322			
	122		211		323			
	123		212		se ne more izvajati		X	
Vsebina projekta	<p>S projektom, bo s pomočjo analiz krme in jemanjem krvi na določenem številu živali, možno ugotoviti prisotnost mikotoksinov v krmi in njen vpliv na zdravje živali (goveda). Zaradi neugodnih razmer pridelovanja se v zadnjih letih pojavlja vedno več mikotoksinov v krmi, zlasti je to izrazito na poplavnih območjih. Posledice so lahko hude. V lanskem letu je bilo zaradi tega veliko poginov živali. Poslabša se lahko tudi kakovost mleka, vse to pa slabo vpliva tudi na končnega uporabnika - človeka. Zato želimo s tem projektom ugotoviti območje, kjer se posebej izrazito pojavljajo težave in kakšen je vpliv na zdravje živali. Na osnovi podatkov o analizi bomo točno določili rizično krmo in ukrepe za zmanjšanje kontaminacije.</p> <p>Cilj in prioriteta naloga iz LRS:</p> <p>Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj: 2.1.1 Usposobljenost in krepitev človeškega kapitala.</p> <p>Glavne dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jemanje vzorcev za analizo krme - Analize na mikotoksine - Jemanje vzorcev krvi - Analize krvi - Izobraževanje kmetov: - Predavanje o mikotoksinih - Delavnice – 4 delavnice ; seznanitev kmetov o problemu mikotoksinov in prikaz rezultatov analize, rezultatov krmnih preiskav. Prikaz rezultatov krvnih preiskav in obrazložitev le-teh. - Izdelava letakov – 500 kosov. - Objava predavanj in delavnic preko medijev. - Objava rezultatov raziskave v kmetijskih aktualnih novicah. - Nabava opreme – digitalni fotoaparati 							



	<p>Ciljne skupine projekta:</p> <p>Projekt je namenjen kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo krme in hrane. V raziskavo bo vključen slučajni vzorec te populacije. O problemu bodo seznanjeni vsi kmetovalci.</p> <p>Faze projekta:</p> <p>Načrtujemo, da bo projekt izveden v eni fazi, in sicer v obdobju od jeseni 2011 do spomladi 2012.</p> <p>Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:</p> <p>Gre za projekt raziskovalne narave, ki ga utemeljimo kot neprofitnega. Z njim želimo ugotoviti dejansko stanje kakovosti krme na območju LAS. Pri predstavitvi projekta, predavanjih in delavnicah bodo sodelovali vsi zainteresirani prebivalci. Rezultati raziskav bodo javno objavljeni (v brošuri in na spletu in v letakih).</p>																		
Cilj projekta	<p>Glavni cilj projekta je ugotoviti stanje mikotoksinov na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole ter vpliva na zdravstveno stanje.</p> <p>Na podlagi analiz bodo predstavljeni rezultati, ki bodo javno dostopni in bodo pokazatelj dejanskega stanja.</p>																		
Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Ugotovljeno stanje mikotoksinov na območju LAS Dobro za nas. - Vpliv na zdravje živali na izbranem vzorcu živali. - Izvedba 100 analiz krme - Izvedba 30 analiz krvi živali v vzorcu - Izvedba delavnic - Izvedba predavanja - Tisk letakov - Nakup opreme - Seznanitev rejcev – kmetovalcev s problemi eventualne prisotnosti mikotoksinov in kako zmanjšati nastanek le-teh. Kako ukrepati ob pojavu v krmi ? <p>Vse te izsledke raziskav bodo lahko rejci uporabili pri prehrani domačih živali. S tem bo krma za živali manj oporečna in bolj varna za ljudi.</p>																		
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>izhodiščno stanje</th> <th>ciljna vrednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Število predavanj o mikotoksinih</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Število analiz krme na mikotoksine</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Število analiz vzorcev krvi živali</td> <td>0</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Delavnice za kmetijska gospodarstva</td> <td>0</td> <td>4 delavnice</td> </tr> <tr> <td>Letaki</td> <td>0</td> <td>500 kosov</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost	Število predavanj o mikotoksinih	0	1	Število analiz krme na mikotoksine	0	100	Število analiz vzorcev krvi živali	0	30	Delavnice za kmetijska gospodarstva	0	4 delavnice	Letaki	0	500 kosov
Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost																	
Število predavanj o mikotoksinih	0	1																	
Število analiz krme na mikotoksine	0	100																	
Število analiz vzorcev krvi živali	0	30																	
Delavnice za kmetijska gospodarstva	0	4 delavnice																	
Letaki	0	500 kosov																	
Lokacija projekta	<p>Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS. Vzorčno bo zajel določena kmetijska gospodarstva. tako bomo dobili sliko celotnega območja. Delavnice se bodo zvrstile v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane ter Makole.</p>																		



Profitnost projekta (obkrožite in vpišite)	profiten (v deležu ___ %)		neprofiten (v deležu 100 %)
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po faza			
	Faza 1	Faza 2	Skupaj
Skupna vrednost (€)		/	12.776,60 €
Upravičeni stroški (€)		/	10.713,83 €
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja		/	Neprofiten: drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje: 60 %
LEADER sredstva v % v €		/	60% 6.428,30 €
Zasebna sredstva v % v €		/	49,69% 6.348,30 €
Druga sredstva v % v €		/	/
Prispevek v naravi (%)		/	/
Obdobje izvajanja projekta		/	01.09.2011 - 30.05.2012
Dinamika vlaganja zahtevkov		/	10.06.2012
Kontaktna oseba	Anton Hohler Tel: 031 649 011 e-mail: anton.hohler@kgz-ptuj.si Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica Tel:02 843 08 10 e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si		
Projektni vodja	Felicita Domiter Tel: 02 749 36 39, 031 478 125 e-mail: felicita.domiter@kgz-ptuj.si		
Nadzor nad projektom	Upravljalavec LAS: RIC Slovenska Bistrica Mirjana Gavrilovič Tel.:02 843 08 10		
Kontaktne informacije o projektu	Mirjana Gavrilovič, e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si spletna stran: http://las.ric-sb.si		



IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV

Izjavljamo da:

- so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. za leto 2011:
 - predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS;
 - izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 16. redni seji, dne 03.02.2011;
 - izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob oddaji predloga;
- so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji;
- vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju;
- je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti.

Predstavnik LAS:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica

Predstavnik organa odločanja:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica Upravnega odbora

Predstavnik organa nadzora:

Podpis BRANKO ŽNIDAR, predsednik Nadzornega obora

Kraj, datum: Slovenska Bistrica, 21.03.2011